
Integración de la Matriz de 
Indicadores para Resultados 
Integración de la Matriz de 

Indicadores para Resultados 

Definición de Propuesta de Objetivos 
Institucionales, Estrategias, Líneas de 

Acción y Metas del PEI 2021-2024

Definición de Propuesta de Objetivos 
Institucionales, Estrategias, Líneas de 

Acción y Metas del PEI 2021-2024

Definición de Propuesta de 
las Premisas y Prioridades 

Institucionales 

Definición de Propuesta de 
las Premisas y Prioridades 

Institucionales 

Talleres de Metodología 
del Marco Lógico

Talleres de Metodología 
del Marco Lógico

Elaboración de los 
Techos Presupuestales

Elaboración de los 
Techos Presupuestales

Integración de Techos 
Presupuestales y Registros 

en Sistema del Anteproyecto 
del PAE, PAEOP y PPTO

Integración de Techos 
Presupuestales y Registros 

en Sistema del Anteproyecto 
del PAE, PAEOP y PPTO

Actualización de la Estructura 
Programática Interna

Actualización de la Estructura 
Programática Interna

CALENDARIO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  

para la Integración de los Anteproyectos del PAT, PAE, PAEOP y Presupuesto del TEPJF, ejercicio fiscal 2021 (Alineado al Presupuesto basado en Resultados)

Abril Diciembre 

Acrónimos

• CA: Comisión de Administración

• DG: Direcciones Generales

• DGASOP: Dirección General de Adquisiciones, 

Servicios y Obra Pública

• DGPEI: Dirección General de Planeación y 

Evaluación Institucional

• DGRF:  Dirección General de Recursos Financieros

• MML: Metodología de Marco Lógico 

• PAE: Programa Anual de Ejecución

• PAEOP: Programa Anual de Ejecución y Obra 

Pública

• PAT: Programa Anual de Trabajo

• PbR: Presupuesto basado en Resultados

• PEI: Plan Estratégico Institucional

• PPTO: Presupuesto

• SA: Secretaría Administrativa

• SGA´s: Secretarías Generales de Acuerdos

• SED: Sistema de Evaluación del Desempeño

• UR: Unidades Responsables

2020

SA

ALINEACIÓN DE 

INSTRUMENTOS 

PROGRAMÁTICOS

(PbR-MML-SED)

3 al 15 de abril

DGPEI- UR
ABRIL 29 de abril

SA-DGRF-DGPEI

ABRIL- MAYO

Pláticas de Criterios 
Generales del Anteproyecto 

del PAE-PAEOP y PPTO

Pláticas de Criterios 
Generales del Anteproyecto 

del PAE-PAEOP y PPTO

SA

Autorización de Techos 
Presupuestales

Autorización de Techos 
Presupuestales

CRITERIOS Y 

REGISTRO DEL PAE-

PAEOP Y PPTO

30 de abril3 al 28 de abril

SA-DGRF SA

14 y 15 de mayo

SA-DGASOP-DGRF

18 al 26 de mayo

UR

Validación de Cartera de 
Proyectos y Anteproyectos 

PAT, PAE, PAEOP y PPTO

Validación de Cartera de 
Proyectos y Anteproyectos 

PAT, PAE, PAEOP y PPTO

Entrega del proyecto de 
Presupuesto, a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación  

Presentación del 
Anteproyecto de Presupuesto 

para aprobación ante la 
Comisión de Administración 

SA

Presentación a 
Presidencia del 

Anteproyecto de PPTO

Presentación a 
Presidencia del 

Anteproyecto de PPTO
APROBACIÓN DEL 

ANTEPROYECTO DE 

PPTO

4 de junio28 de mayo
SA-PRESIDENCIA

11 de junio, 6ta Sesión Ordinaria

SA-DGRF

 MAYO- 

AGOSTO
SA-DGPEI-DGRF

SA-PRESIDENCIA

SA

Revisión y ajuste del
Proyecto de Presupuesto del TEPJF en caso de 

modificaciones una vez
aprobado por la H. Cámara de Diputados

Revisión y Validación del PEI y 
PAT

SA

REVISIÓN 

Y AJUSTE 
10 al 24 de noviembre

DGPEI-UR

SA-DGPEI-DGRF

16 al 18 de noviembre

SA-DGRF

Presentación del Anteproyecto de PAT, PAE, 
PAEOP y PPTO del TEPJF a la Comisión de 

Administración

SA

APROBACIÓN DE 

PROGRAMAS PAT-PAE-

PAEOP- PPTO
DICIEMBRE 10 de diciembre

SA-DGASOP-DGRF-DGPEI

Fecha de elaboración: marzo, 2020

ABRIL-MAYO

 NOVIEMBRE

Primeros 5 días hábiles de agosto

SA-DGRF

_____________________________
Lic. Arturo Camacho Contreras

Secretario Administrativo

_____________________________________
Lic. María Bárbara Almanza Ángeles

Directora General de Adquisiciones, 

Servicios y Obra Pública

_______________________________
Mtra. Valeria Mariana Zaragoza Gurrea 

Directora General de Recursos Financieros

________________________________
Mtro. Alí López Castellanos

Director General de Planeación y 

Evaluación Institucional

Envío de Puntos de Acuerdo a 
la Comisión de Administración
Envío de Puntos de Acuerdo a 
la Comisión de Administración

Detección de Necesidades 
e Integración  de la Cartera 

de Proyectos

Detección de Necesidades 
e Integración  de la Cartera 

de Proyectos

SA

Elaboración del Programa 
Anual de Trabajo 

Elaboración del Programa 
Anual de Trabajo DETECCIÓN DE 

NECESIDADES E 

INTEGRACIÓN DE 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

4 al 8 de mayo27 de abril al 15 de mayo

SA-DGPEI-UR SA-DGPEI-UR

28 de mayo 

DGPEI

2 de abril

DG-SGA´s

16 al 24 de abril

SA- PRESIDENCIA-DGPEI

11 al 15 de mayo

SA-DGPEI-UR
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