



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

CALENDARIO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

para la Integración de los Anteproyectos del PAT, PAE, PAEOP y Presupuesto del TEPJF, ejercicio fiscal 2021 (Alineado al Presupuesto basado en Resultados)

2020

Abril

Diciembre

ABRIL

ALINEACIÓN DE INSTRUMENTOS PROGRAMÁTICOS (PbR-MML-SED)

Definición de Propuesta de las Premisas y Prioridades Institucionales

2 de abril
DG-SGA's

Talleres de Metodología del Marco Lógico

3 al 15 de abril
DGPEI-UR

Definición de Propuesta de Objetivos Institucionales, Estrategias, Líneas de Acción y Metas del PEI 2021-2024

16 al 24 de abril
SA- PRESIDENCIA-DGPEI

Actualización de la Estructura Programática Interna

29 de abril
SA-DGRF-DGPEI

ABRIL- MAYO

DETECCIÓN DE NECESIDADES E INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Detección de Necesidades e Integración de la Cartera de Proyectos

27 de abril al 15 de mayo
SA-DGPEI-UR

Elaboración del Programa Anual de Trabajo

4 al 8 de mayo
SA-DGPEI-UR

Integración de la Matriz de Indicadores para Resultados

11 al 15 de mayo
SA-DGPEI-UR

Envío de Puntos de Acuerdo a la Comisión de Administración

28 de mayo
DGPEI

ABRIL-MAYO

CRITERIOS Y REGISTRO DEL PAE-PAEOP Y PPTO

Elaboración de los Techos Presupuestales

3 al 28 de abril
SA-DGRF

Autorización de Techos Presupuestales

30 de abril
SA

Pláticas de Criterios Generales del Anteproyecto del PAE-PAEOP y PPTO

14 y 15 de mayo
SA-DGASOP-DGRF

Integración de Techos Presupuestales y Registros en Sistema del Anteproyecto del PAE, PAEOP y PPTO

18 al 26 de mayo
UR

MAYO- AGOSTO

APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PPTO

Validación de Cartera de Proyectos y Anteproyectos PAT, PAE, PAEOP y PPTO

28 de mayo
SA-PRESIDENCIA

Presentación a Presidencia del Anteproyecto de PPTO

4 de junio
SA-PRESIDENCIA

Presentación del Anteproyecto de Presupuesto para aprobación ante la Comisión de Administración

11 de junio, 6ta Sesión Ordinaria
SA-DGRF

Entrega del proyecto de Presupuesto, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Primeros 5 días hábiles de agosto
SA-DGRF

NOVIEMBRE

REVISIÓN Y AJUSTE

Revisión y Validación del PEI y PAT

10 al 24 de noviembre
DGPEI-UR

Revisión y ajuste del Proyecto de Presupuesto del TEPJF en caso de modificaciones una vez aprobado por la H. Cámara de Diputados

16 al 18 de noviembre
SA-DGRF

DICIEMBRE

APROBACIÓN DE PROGRAMAS PAT-PAE-PAEOP- PPTO

Presentación del Anteproyecto de PAT, PAE, PAEOP y PPTO del TEPJF a la Comisión de Administración

10 de diciembre
SA-DGASOP-DGRF-DGPEI

Acrónimos

- CA: Comisión de Administración
- DG: Direcciones Generales
- DGASOP: Dirección General de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública
- DGPEI: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
- DGRF: Dirección General de Recursos Financieros
- MML: Metodología de Marco Lógico
- PAE: Programa Anual de Ejecución
- PAEOP: Programa Anual de Ejecución y Obra Pública
- PAT: Programa Anual de Trabajo
- PbR: Presupuesto basado en Resultados
- PEI: Plan Estratégico Institucional
- PPTO: Presupuesto
- SA: Secretaría Administrativa
- SGA's: Secretarías Generales de Acuerdos
- SED: Sistema de Evaluación del Desempeño
- UR: Unidades Responsables

Lic. Arturo Camacho Contreras
Secretario Administrativo

Mtra. Valeria Mariana Zaragoza Gurrea
Directora General de Recursos Financieros

Lic. María Bárbara Almanza Ángeles
Directora General de Adquisiciones,
Servicios y Obra Pública

Mtro. Alí López Castellanos
Director General de Planeación y
Evaluación Institucional

Fecha de elaboración: marzo, 2020