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ACUERDO General que regula los procedimientos de adquisicion, arrendamiento de bienes muebles, prestacién
de servicios, obra publica y los servicios relacionados con la misma, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federacion.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federacion.- Comision de Administracion.- Secretaria.

ACUERDO GENERAL QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION, ARRENDAMIENTO DE BIENES
MUEBLES, PRESTACION DE SERVICIOS, OBRA PUBLICA Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION.

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO UNICO
ARTICULO 1. OBJETO.

El presente Acuerdo General tiene por objeto establecer las bases y procedimientos a los que debera
sujetarse el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion en las contrataciones que celebre en
materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestacion de servicios de cualquier naturaleza,
obra publica y servicios relacionados con la misma, en ejercicio de su presupuesto de egresos, a fin de que se
ajusten a los criterios previstos en el articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO 2. DEFINICIONES.
Para los efectos de interpretacion y aplicacion del presente Acuerdo se entendera por:

l. Area de Adquisiciones: La Direccion General de Recursos Materiales del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federacion;

Il. Area de Obras: La Unidad de Control de Obras y Conservacion del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federacion;

Il. Area de Transparencia: La Direccién General de Enlace y Transparencia. [Adicionado
mediante Acuerdo 110/S4(29-1V-2014)]

V. Area Financiera: La Coordinacién Financiera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacion;

V. Area Juridica: La Coordinacion de Asuntos Juridicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federacion;

VI. Area Solicitante: Todas aquéllas areas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion
que requieran bienes, servicios, obra publica y servicios relacionados con la misma;

VII. Area Técnica: Aquella area del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion
especialista en una materia;

VIII. Comision: La Comisién de Administracion del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion;

IX. Comité: El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestacion de Servicios y Obra Publica del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion;

X. Contraloria: La Contraloria Interna del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion;

XI. Contratista: La persona fisica o0 moral con la que se celebren contratos de obra publica, o de
servicios relacionados con la misma, seguin corresponda;

XII. Coordinacion de Adquisiciones: La Coordinacion de Adquisiciones, Servicios y Obra Publica;

XII. Delegados Administrativos: Los Delegados Administrativos de las Salas Regionales del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion;

XIV. Dias Habiles: Todos los dias del afio, con excepcion de los previstos en el articulo 163 de la Ley
Organica del Poder Judicial de la Federacion; asi como los que determine la Sala Superior a
través de sus acuerdos generales, o la Comision de Administracion;

XV. Dictamen resolutivo legal: Documento que contiene la determinacion del Area Juridica,
derivada del andlisis y evaluacion de la documentacién legal presentada por los proveedores,
prestadores de servicios o contratistas participantes en los diversos procedimientos regulados en
el presente Acuerdo;
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XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.
XX.

XXI.

XXII.

XXII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

Dictamen resolutivo financiero: Documento que contiene la determinacion del Area Financiera,
derivada del andlisis respecto de la situacidon contable y financiera en que se encuentran los
proveedores, prestadores de servicios o contratistas participantes en los diversos procedimientos
regulados en el presente Acuerdo;

Dictamen resolutivo econémico: Documento que contiene la determinacion derivada del
analisis pormenorizado de las propuestas econdmicas presentadas por los proveedores,
prestadores de servicios o0 contratistas participantes en los diversos procedimientos regulados en
el presente Acuerdo;

Dictamen resolutivo técnico: Documento que contiene la determinacion del Area Solicitante,
derivada del analisis de la evaluacién efectuada respecto del cumplimiento de los requisitos y
caracteristicas de los bienes a adquirir y/o servicio u obra a contratar, previstos en las bases de
contratacion respectivos;

Ley: La Ley Organica del Poder Judicial de la Federacién;

Licitante: Persona fisica o0 moral que participa en los procedimientos de licitacion publica y de
invitacion a cuando menos tres proveedores o contratistas;

Prestador de servicios: La persona fisica 0 moral que otorgue servicios de cualquier naturaleza,
salvo los relacionados con obra publica;

Proveedor: La persona fisica o moral que suministre bienes u ofrezca en arrendamiento bienes
muebles;

Proyecto arquitecténico: El que define la forma, estilo, distribucién y el disefio funcional de una
obra. Se expresara por medio de planos, maquetas, perspectivas y dibujos, entre otros;

Proyecto de ingenieria: el que comprende los planos constructivos, memorias de célculo y
descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, asi como plantas, alzados,
secciones y detalles, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecanica o de cualquier
otra especialidad;

Proyecto ejecutivo: el conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos
arquitecténico y de ingenieria de una obra, el catalogo de conceptos, asi como las descripciones
e informacion suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo;

Racionalidad de precios: Es el ejercicio que permite razonar y/o evaluar, de acuerdo a los
principios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez, la aplicacion de los
recursos publicos destinados al pago de las contrataciones materia del presente Acuerdo.
El estudio de la racionalidad esta sujeto a la comprobacién de la utilidad y eficacia, para
satisfacer las necesidades institucionales a las que esté destinado el gasto; [Modificado
mediante Acuerdo 333/S12(10-XI1-2013)]

Secretario Administrativo: El titular de la Secretaria Administrativa del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion, y [Modificado mediante Acuerdo 333/S12(10 -XI1-2013)]

Tribunal: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacién. [Adicionado mediante
Acuerdo 333/S12(10-XI1-2013)]

ARTICULO 3. NATURALEZA DE LOS CONTRATOS

Los contratos que celebre el Tribunal en la materia del presente Acuerdo son de caracter administrativo,
y estaran destinados a satisfacer sus necesidades para el debido cumplimiento de sus atribuciones.

Cuando se celebren convenios de adjudicacién o contratos con las dependencias o entidades de la
Administracion Publica Federal, Estatal, Municipal, del Distrito Federal, o con instituciones educativas
de caracter publico, y cuando existan disposiciones normativas que establezcan que aquéllas no
pueden suscribir convenios en los que se pacten garantias o penas convencionales, entre otras de la
misma naturaleza, se les exceptuara de su inclusién en el instrumento juridico que corresponda,
independientemente de salvaguardar los intereses del Tribunal. [Modificado mediante Acuerdo
149/S6(11-VI-2013)]

ARTICULO 4. ADQUISICIONES.
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Las adquisiciones comprenderan los actos en virtud de los cuales, por una parte el proveedor se obliga a
suministrar determinado bien mueble, y por la otra el Tribunal, a pagar por ello un precio determinado en
dinero, mediante la formalizacién del contrato o pedido.

En los contratos o pedidos de adquisiciones podra incluirse la instalacion de los bienes muebles por parte
del proveedor en inmuebles del Tribunal, siempre y cuando éstos no formen parte integral de estos ultimos.

Para la adquisicion de bienes muebles remanufacturados o reconstruidos, con independencia del monto
de la adquisicion, se requerira de la aprobacion del Comité, previa justificacién correspondiente, para lo cual
se debera realizar un estudio del costo beneficio, considerando, en su caso, el avalio emitido por institucion
de crédito o de terceros capacitados para ello, expedido dentro de los seis meses previos y vigente al
momento de la adjudicacion del contrato, para que se demuestre la conveniencia de la adquisicidon
comparativamente con bienes nuevos; los citados estudios y avalios deberan integrarse al expediente de la
contratacion respectiva.

ARTICULO 5. ARRENDAMIENTOS.

Los arrendamientos comprenderan los actos en virtud de los cuales, por una parte el arrendador se obliga
a conceder el uso o goce temporal de un bien mueble, y por la otra el Tribunal se compromete a pagar un
precio determinado en dinero.

El Area de Adquisiciones o los Delegados Administrativos, en el &mbito de su respectiva competencia,
presentaran los estudios de factibilidad, con base en la informacion presentada por el Area Solicitante a efecto
de justificar la celebracion del contrato de arrendamiento simple o arrendamiento financiero de bienes
muebles. En el contrato de arrendamiento podra estipularse la opcion a compra de dichos bienes.

El Comité podra autorizar el arrendamiento financiero cuando éste represente un ahorro en comparacion
con los recursos que se emplearian para pagar, en su caso, un arrendamiento simple, incluyendo los gastos
y costos asociados.

ARTICULO 6. SERVICIOS.

Quedan comprendidos los servicios profesionales, consultorias, estudios e investigaciones, y en general
cualquier otro de naturaleza analoga, excepto los servicios relacionados con obra publica, los servicios
personales bajo el régimen de honorarios y aquéllos cuya contratacion se rija por alguna ley especifica.

Tratdndose de servicios que incluyan el suministro de bienes, cuando el valor estimado de éstos ultimos
sea superior al cincuenta por ciento del valor total de la contratacién, la operaciéon se considerard como
adquisicion de bienes muebles.

ARTICULO 7. IMPACTO AMBIENTAL.

El Tribunal en sus adquisiciones, mantenimiento y servicios cuidara el equilibrio ecolégico y la proteccién
del medio ambiente.

En materia de obra vigilara que en la ejecucion de las obras el posible dafio que se pueda causar al medio
ambiente con sustento en la evaluacion de impacto ambiental y urbano, previstos por las leyes
correspondientes.

Los proyectos deberan incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma
equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieran deteriorarse y se dara la intervencion que
corresponda a las autoridades que tengan atribuciones en la materia.

ARTICULO 8. ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES.

La Coordinacion de Recursos Humanos y Enlace Administrativo del Tribunal, deber& contratar los seguros
necesarios para la proteccion de los bienes propiedad del Tribunal. Salvo que por la naturaleza del bien o el
tipo de riesgos a los que estén expuestos, el costo de aseguramiento represente una erogacion que no guarde
relacion directa con el beneficio que pudiera obtenerse, o bien, se constate que no exista oferta de seguros en
el mercado, en tales supuestos se requerira autorizacion del Comité.

El Area de Obras, gestionara ante la Coordinacién de Recursos Humanos y Enlace Administrativo del
Tribunal, lo conducente para el aseguramiento de las obras a partir de su recepcion.

ARTICULO 9. PAGOS POR ADELANTADO.

El Tribunal no financiara a proveedores o prestadores de servicios, no se considerara como operacion de
financiamiento el otorgamiento de anticipos, los cuales en todo caso, deberan garantizarse.
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El Comité podra autorizar el pago de suscripciones, seguros o de otros servicios, en los que no sea
posible pactar que su costo sea cubierto después de que la prestaciéon del servicio se realice cuando se trate
de operaciones superiores al monto vigente de actuacion para adjudicacion directa. El Secretario
Administrativo y el Coordinador de Adquisiciones podran autorizarlo previa solicitud debidamente fundada y
motivada del Area Solicitante, cuando se trate de operaciones iguales o inferiores al monto para adjudicacion
directa, haciendo un reporte al Comité de manera trimestral.

ARTICULO 10. MARCO NORMATIVO APLICABLE A LOS ACTOS MATERIA DEL PRESENTE
ACUERDO.

Los actos que celebre el Tribunal en la materia del presente Acuerdo, se regiran por el articulo 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley, las disposiciones de este Acuerdo y las demas
que en la propia materia se emitan, aplicandose de manera supletoria el Cédigo Civil Federal, el Cddigo
Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

ARTICULO 11. OBSERVANCIA DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.

Los servidores publicos del Tribunal deberan cumplir las disposiciones establecidas por la Ley y el
presente Acuerdo, observando en todo momento las obligaciones contenidas en el articulo 8o. de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos.

La responsabilidad administrativa derivada de los actos que se realicen en contravencion a lo anterior,
serd determinada conforme lo dispuesto en el Titulo Octavo de la Ley y las disposiciones especiales
aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera resultar de dichos actos.

ARTICULO 12. INSTANCIAS COMPETENTES PARA INTERPRETAR EL PRESENTE ACUERDO.

Para la interpretacion y la aplicacion del presente Acuerdo, seran competentes la Comision, el Comité y el
Secretario Administrativo, en el ambito de sus respectivas competencias.

ARTICULO 13. INSTANCIA RESOLUTORA DE LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS
CONTRATOS CELEBRADOS CON BASE EN EL PRESENTE ACUERDO.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretacién y cumplimiento de los contratos
celebrados con base en este Acuerdo, seran resueltas por los Tribunales Federales.

TITULO SEGUNDO

DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION Y
APOYO CAPITULO UNICO

ARTICULO 14. DE LA COMISION.

La Comision ademas de las atribuciones constitucionales y legales, para los efectos del presente Acuerdo
tendra las siguientes:

l. Autorizar los Programas Anuales de Ejecucion de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de
Servicios, asi como el de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma;

Il. Determinar los montos de actuacion para los procedimientos de contratacion;

Il. Autorizar las adjudicaciones cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestal;

V. Autorizar la celebracién de contratos fuera del territorio nacional;

V. Resolver en forma definitiva e inatacable las inconformidades y los recursos de revision a que
se refiere este Acuerdo, y [Modificado mediante Acuerdo 105/S4(21-1V-2015)]

VI. Las demas que le atribuya expresamente el presente Acuerdo.

ARTICULO 15. OBJETO DEL COMITE.

El Tribunal contara con un Comité, que sera un érgano colegiado con caracter permanente, que tiene por
objeto dictaminar, discutir, proponer, y en su caso, autorizar la adquisicion de bienes y contratacién de
servicios, arrendamientos, obra publica y servicios relacionados con la misma que se requieran.

ARTICULO 16. DE SU INTEGRACION.
El Comité estara integrado en los términos siguientes:
Con derecho a voz y voto:

Presidente: El Secretario Administrativo;
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Vocales:

El Coordinador de Adquisiciones, Servicios y Obra Publica;
El Coordinador Financiero;
El Coordinador de Recursos Humanos y Enlace Administrativo;

El Director General de Administracién Regional;

Con voz y sin voto:

Asesor

Permanente: El Coordinador de Asuntos Juridicos;

Invitado

El Contralor Interno;

El Director General de Enlace y Transparencia; [Adicionado mediante Acuerdo
110/S4(29-1V-2014)]

Permanente: El Director General de Planeacién y Evaluacion Institucional;

Secretario
Técnico: El Director General de Recursos Materiales;
Invitados: Titulares de las diversas areas del Tribunal, cuya intervencién considere necesaria el

Presidente, para aclarar aspectos técnicos o administrativos relacionados con los asuntos
sometidos a la consideracion del Comité.

El Coordinador de Adquisiciones, suplira las ausencias del Presidente del Comité. Los integrantes con
derecho a voz y voto, asi como los asesores permanentes, podran designar por escrito, en caso de ausencia,
a sus respectivos suplentes, los cuales participaran con las mismas atribuciones que tiene asignadas el titular.

Las ausencias del Secretario Técnico las suplira el funcionario que designe el Presidente del Comité.

La responsabilidad de cada integrante del Comité quedara limitada al voto o comentario que emita u omita,
en lo particular, respecto al asunto sometido a su consideracién, con base en la documentacion que le sea

presentada.

Las determinaciones y opiniones de los miembros del Comité, no comprenderan las acciones u

omisiones que posteriormente se generen durante el desarrollo de los procedimientos de contratacion o
cumplimiento de los contratos.

ARTICULO 17. FUNCIONAMIENTO DEL COMITE.

Las sesiones del Comité se celebraran en los siguientes términos:

VI.

VIL.

Habra dos sesiones ordinarias al mes, salvo que no existan asuntos a tratar. S6lo en casos
justificados se podran realizar reuniones extraordinarias;

El Comité sesionara validamente con la presencia de tres de sus integrantes, pero en ningin
caso podran llevarse a cabo sin la presencia del Presidente o, en su caso, del Coordinador de
Adquisiciones, como Presidente suplente.

Las decisiones se tomaran por unanimidad o por mayoria de votos. En caso de empate el
Presidente del Comité tendra voto de calidad;

La convocatoria y el orden del dia, junto con la documentacion soporte, se entregaran a los
integrantes del Comité con dos dias habiles de anticipacién a la convocatoria para la celebracion
de las sesiones ordinarias, y con un dia habil previo a la celebracion de sesiones extraordinarias;

De cada sesion se levantara un acta con los acuerdos tomados, la cual serd suscrita por los
integrantes asistentes;

Los asuntos que se sometan a consideracion del Comité, se presentaran conforme al orden del
dia que apruebe el Presidente;

En el orden del dia, invariablemente debera incluirse un apartado correspondiente al seguimiento
de acuerdos emitidos en las sesiones anteriores. En el punto correspondiente a asuntos
generales, podran incluirse asuntos de caracter informativo;

A mas tardar en la primera sesion del afio debera presentarse a consideracion de los miembros
del Comité, el calendario de sesiones ordinarias, los Programas Anuales de Ejecucion de
Adquisiciones, Arrendamientos, Prestacién de Servicios y el de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma, asi como los montos de actuacion que regiran para los distintos
procedimientos de contratacion en el ejercicio de que se trate, los cuales se someteran a
consideracion de la Comision;
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VIII.

XI.

El contenido de la informacion y documentacion de los asuntos sometidos a consideracion del
Comité por las Areas Solicitantes que los presenten, sera bajo la total y absoluta responsabilidad
de éstas;

Los asuntos que se sometan para autorizacién del Comité, se presentaran a través de un informe
con la documentacion soporte, el cual sera elaborado por las Areas Solicitantes; que debera
contener como minimo: antecedentes, motivacion y/o justificacion, fundamento legal y punto de
acuerdo;

Los acuerdos que tome el Comité quedaran asentados en el formato de acuerdo que sera
elaborado por el Secretario Técnico y aprobado por el propio Comité, al cual dara lectura antes
de recabar las firmas correspondientes, y

Se invitara a los titulares de las Areas Solicitantes cuando presenten algin asunto al Comité.

ARTICULO 18. DEL COMITE.

Conforme a lo previsto en el presente Acuerdo, al Comité corresponde:

VI.
VIL.

VIII.

XI.

XII.

XII.

XIV.

XV.

XVI.
XVII.

XVIII.

Validar los Programas Anuales de Ejecucion de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestacion de
Servicios y el de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma y someterlo a la
autorizacién de la Comision;

Verificar que los Programas Anuales de Ejecucion de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestacion
de Servicios, y el de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma, cuenten con los
recursos financieros suficientes;

Autorizar los fallos de los procedimientos de contratacion con base en los informes ejecutivos
correspondientes;

Aprobar las adjudicaciones sustentadas en los supuestos de excepcion previstos en el articulo 73
de este Acuerdo;

Aprobar los modelos de convocatoria, bases, contratos, pedidos, 6rdenes de servicio, orden de
compra y de trabajo, asi como sus actualizaciones;

Autorizar la suspension, terminacion anticipada o rescision de los contratos;

Autorizar la modificacion en monto y/o plazo a los contratos cuando las modificaciones rebasen el
veinticinco por ciento;

Informar sobre el ejercicio de sus funciones a la Comision, cuando sea requerido;

Someter anualmente a la consideracion de la Comisién por conducto del Presidente del Comité,
los montos de actuacion a que deberan sujetarse los procedimientos de licitacion publica,
invitacion a cuando menos tres proveedores o contratistas y adjudicacion directa;

Aprobar, en los casos debidamente justificados, la adquisicion de bienes muebles
remanufacturados o reconstruidos;

Autorizar la exencidn de contratar seguros cuando por la naturaleza de los bienes o el tipo de
riesgos a los que estén expuestos, el costo de aseguramiento represente una erogacion que no
guarde relacion directa con el beneficio que se obtendria, o se constate que no exista oferta de
seguros en el mercado;

Autorizar el pago anticipado de suscripciones, seguros, licencias o de otros servicios, en los que
no sea posible pactar que su costo sea cubierto después de que el servicio sea prestado, cuando
se trate de operaciones superiores al monto vigente de actuacion para adjudicaciones directas;

Autorizar la contratacion de asesorias técnicas externas;

Autorizar los trabajos extraordinarios en los contratos de obra publica cuando estos rebasen el
25% del contrato original;

Autorizar los ajustes de precios y de costos pactados en los instrumentos juridicos
correspondientes;

Aprobar el programa de aseguramiento de los bienes patrimoniales del Tribunal;

Autorizar la exencion de la obligacion de presentar la garantia de cumplimiento, previa
justificacién del Area Solicitante, en las contrataciones que rebasen el monto de adjudicacion
directa, de acuerdo a la naturaleza de los bienes o servicios de que se trate;

Autorizar el otorgamiento de anticipos;
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XIX.

XX.
XXI.
XXILI.

Establecer Subcomités especificos temporales para la revision de bases o atender aspectos
relevantes del Comité;

Autorizar el uso de algun procedimiento de contratacion diverso a los regulados en este Acuerdo;
Resolver todas las cuestiones relacionadas con la materia no previstas en el presente Acuerdo, y

Las demas que le sefiale la Comisidn, o que le atribuya expresamente la normativa interna.

ARTICULO 19. DEL PRESIDENTE.

El Presidente del Comité tendra las siguientes funciones:

l.
Il
Il.
V.

V.

VI.
VII.
VIII.

IX.

X.

Informar a la Comision sobre el ejercicio de las atribuciones del Comité, cuando sea requerido;
Convocar al Comité a reuniones ordinarias y extraordinarias, cuando sea necesario;
Autorizar las convocatorias asi como el orden del dia de las sesiones ordinarias y extraordinarias;

Presidir, dirigir y moderar las sesiones, asi como emitir su voto respecto de los asuntos puestos a
consideracion del Comité;

Requerir a las diversas areas del Tribunal la asesoria y estudio pormenorizado de cuestiones de
caracter técnico especializado respecto de asuntos que sean sometidos al Comité. Cuando
juzgue necesario, podra citar a sus titulares para que concurran a las sesiones correspondientes
con el caracter de asesores temporales o invitados;

Representar al Comité;
Vigilar el correcto funcionamiento del Comité;

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la Ley Organica del Poder Judicial de la
Federacion y demas ordenamientos de la materia, observando en todo momento las obligaciones
contenidas en el articulo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Publicos, y

Recibir, tramitar e integrar los recursos de revision interpuestos de conformidad con el
presente Acuerdo. [Adicionado mediante Acuerdo 105/S4(21-1V-2015)]

Las demas que le sean encomendadas por la Comision y el propio Comité.

ARTICULO 20. DE LOS VOCALES.

Los vocales tendran las funciones siguientes:

l.
Il
Il.
V.

V.

VI.

VII.

Asistir a las reuniones ordinarias o extraordinarias que celebre el Comité;
Aprobar el orden del dia de la sesidn correspondiente;
Dar su opinién y emitir su voto respecto de los asuntos puestos a su consideracion;

Remitir al Secretario Técnico, en su caso, y de manera oportuna, los documentos de los asuntos
que deseen someter a la consideracion del Comité;

Verificar que el desarrollo de las sesiones del Comité se realice de conformidad con el presente
Acuerdo;

Cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley Organica del Poder Judicial de la
Federacion y demas ordenamientos en la materia, observando en todo momento las obligaciones
contenidas en el articulo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Publicos, y

Las demas funciones que le sean encomendadas por el Comité.

ARTICULO 21. DEL SECRETARIO TECNICO.

El Comité se auxiliara en lo administrativo con un Secretario Técnico, que sera el Director General de
Recursos Materiales del Tribunal, quien se encargara de lo siguiente:

Elaborar y someter a la autorizacion del Presidente del Comité la convocatoria y el orden del dia
de la sesién correspondiente;

Verificar la debida integraciéon de la documentacion de los puntos que se someteran a la
consideracion del Comité;

Remitir a los integrantes del Comité las convocatorias y el material de trabajo preparado para las
reuniones ordinarias o extraordinarias;
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V.
V.
VI.

VILI.

VIII.

XI.

XII.

XII.

Pasar lista de asistencia para determinar si existe quérum en la sesion a celebrarse;
Suscribir los oficios cuya expedicién haya acordado el Comité;

Comunicar mediante oficio a las areas correspondientes, los acuerdos del Comité, anexando de
ser necesaria, copia de la documentacion soporte, para que atiendan el o los compromisos a su
cargo, en el ambito de sus responsabilidades;

Elaborar las actas de las sesiones que se someteran a la aprobacion del Comité e integrarlas al
expediente respectivo;

Certificar las copias de las actas que se generen en las sesiones, asi como los demas
documentos que obren en los archivos del propio Comité, cuando proceda su expedicion;

Registrar los acuerdos del Comité y darles el debido seguimiento;

Vigilar que el archivo de los documentos analizados por el Comité esté completo y se mantenga
actualizado, cuidando su conservacion por el tiempo minimo que marca la normativa aplicable;

Vigilar que cada asunto aprobado por el Comité esté respaldado con la firma de los miembros
asistentes a la sesion celebrada;

Cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley y demas ordenamientos en la materia,
observando en todo momento las obligaciones contenidas en el articulo 8o. de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos, y

Las demas funciones que le sean encomendadas por la Comisién o el Presidente del Comité.

ARTICULO 22. DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO.

Conforme a lo previsto en el presente Acuerdo, al Secretario Administrativo le corresponde:

VI.

VII.

Suscribir los instrumentos juridicos que deriven de los procedimientos de contratacion;

Suscribir las resoluciones de las rescisiones administrativas de los instrumentos juridicos que
haya firmado;

Autorizar las modificaciones a los programas anuales de ejecucion;

Autorizar el pago por adelantado en las contrataciones en que se justifique debidamente, siempre
y cuando no rebasen el monto vigente de actuacion para adjudicacion directa;

Autorizar la exencion de la obligacion de presentar la garantia de cumplimiento en las
contrataciones que autorice, previa justificacion del Area Solicitante;

Autorizar la modificacion a los contratos en materia de adquisiciones, servicios, obra publica y
servicios relacionados con la misma, cuando el monto a autorizar rebase el quince por ciento
y hasta el veinticinco por ciento del monto contratado, y

Las demas que le atribuya expresamente el presente Acuerdo.

ARTICULO 23. DE LA COORDINACION DE ADQUISICIONES.

Conforme a lo previsto en el presente Acuerdo al Coordinador de Adquisiciones, corresponde:

VI.

VIL.

Autorizar la adjudicacion de aquéllas adquisiciones y contratacion de servicios, obra publica y
servicios relacionados con la misma que no superen el monto de adjudicacion directa;

Suscribir las 6rdenes de trabajo o de servicios, pedidos, contratos y demas instrumentos juridicos
gue deriven de los procedimientos de contratacion;

Coordinar con las areas correspondientes del Tribunal la elaboraciéon y seguimiento de los
Programas Anuales de Ejecucién de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestacion de Servicios, y el
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma;

Autorizar el inicio de los procedimientos de licitacion publica e invitacion a cuando menos tres
proveedores o contratistas y designar a los servidores publicos que presidiran los eventos;

Aprobar y suscribir las convocatorias a las licitaciones publicas;

Declarar desierta o cancelar el procedimiento de licitacién publica o invitacién a cuando menos
tres proveedores o contratistas de conformidad con lo previsto en el presente acuerdo;

Autorizar los trabajos extraordinarios en los contratos de obra publica cuando estos no rebasen el
15% del contrato original;
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VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XII.
XIV.

XV.

Implementar los mecanismos para tener informadas a las diversas &reas del Tribunal sobre los
procedimientos de contratacion iniciados;

Autorizar el pago por adelantado en las contrataciones en que se justifique debidamente, siempre
y cuando no rebase el monto de adjudicacién directa;

Informar mensualmente al Comité sobre las adjudicaciones que modifiquen los programas
anuales de ejecucion;

Autorizar las modificaciones en monto o plazo, a los pedidos, érdenes de servicio, de trabajo y
contratos, hasta el quince por ciento del monto originalmente contratado;

Autorizar la exencién de la obligaciébn de presentar la garantia de cumplimiento en las
contrataciones que autorice, previa justificacién del Area Solicitante;

Designar al servidor publico que fungira como Supervisor Interno de Obra;

Implementar los mecanismos necesarios para el intercambio de informacién con los Delegados
Administrativos, relacionada con las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra publica y
servicios relacionados con la misma, que incidan en el presupuesto de estas Ultimas, a fin de que
den seguimiento y evallen el cumplimiento de sus Programas Anuales de Ejecucion, y

Las demas que le atribuya expresamente el presente Acuerdo.

ARTICULO 24. DE LOS DELEGADOS ADMINISTRATIVOS.
Conforme lo previsto en el presente Acuerdo, a los Delegados Administrativos les corresponde:

VI.

VIL.

Autorizar las adjudicaciones directas que deban formalizarse mediante 6rdenes de servicio,
pedidos de conformidad con los lineamientos y el monto de actuacion vigentes, o las operaciones
que les autorice la Comision de Administracion;

Solicitar al Area Juridica la elaboracién de los contratos en el ambito de su competencia;
Solicitar las fianzas que procedan y remitirlas al Area Juridica para su dictamen;

Elaborar, en su caso, el finiquito correspondiente para dar por concluidos parcial o totalmente los
contratos en materia de adquisiciones, mediante firma de conformidad a la recepcién de
los bienes o servicios;

Presentar al Comité por conducto de su Secretario Técnico, un informe trimestral de las
adjudicaciones directas de su competencia;

Realizar adjudicaciones urgentes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 91 del
presente Acuerdo.

Las demas que le atribuya expresamente el presente Acuerdo

ARTICULO 25. DEL AREA JURIDICA.

Conforme a lo previsto en el presente Acuerdo al Area Juridica corresponde:

VI.

Presentar al Comité opinion fundada y motivada respecto de la declaratoria de impedimento
para contratar;

Elaborar el dictamen resolutivo legal que dispone el articulo 63 del presente Acuerdo;
Emitir opinion respecto del anticipo no amortizado;

Solicitar y Dictaminar las fianzas presentadas por los proveedores y contratistas;
Elaborar los instrumentos juridicos correspondientes, y

Las demas que le atribuya expresamente el presente Acuerdo.

ARTICULO 26. DEL AREA FINANCIERA.
Conforme a lo previsto en el presente Acuerdo al Area Financiera corresponde:

Elaborar el dictamen resolutivo financiero, a que se refiere el articulo 63 del presente Acuerdo;

Coadyuvar en la elaboracion de los Programas Anuales de Ejecucion de Adquisiciones,
Arrendamientos, Prestacion de Servicios, y el de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma;

Entregar las fianzas a solicitud del proveedor o contratista, previo oficio de liberacion expedido
por el Area Solicitante, y

Las demas que le atribuya expresamente el presente Acuerdo.
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ARTICULO 27. DEL AREA DE ADQUISICIONES.

Conforme a lo previsto en el presente Acuerdo al Area de Adquisiciones, corresponde:

VI.

VIL.

VIII.

XI.

XII.

XI.

XIV.

Elaborar el Programa Anual de Ejecucién de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de
Servicios;

Rendir un informe mensual al Comité sobre el cumplimiento y avance de los Programas Anuales
de Ejecucioén y sus modificaciones;

Informar trimestralmente al Comité de los procedimientos de contratacion que se lleven a cabo;

Requerir al Area Solicitante, el dictamen resolutivo técnico que determine la solvencia de las
propuestas;

Elaborar el dictamen resolutivo econémico que dispone el articulo 65 del Acuerdo;

Requerir al Area Solicitante la justificacion de adquisicion de equipos en los que éstos solo
operen con insumos especificos de la marca del mismo equipo;

Presidir los eventos concursales, suscribir las actas y expedir las constancias que correspondan;
Determinar el procedimiento de contratacion, de conformidad con los montos de actuacion;
Elaborar el informe ejecutivo que disponen los articulos 66 y 85 del Acuerdo;

Suscribir las 6rdenes de trabajo, de servicios, pedidos, requisiciones y 6rdenes de compra, en los
términos y condiciones conforme a las disposiciones correspondientes;

Notificar por escrito el fallo de adjudicacion a los participantes, en caso de no celebrarse
sesion publica;

Realizar las contrataciones urgentes de conformidad con lo dispuesto en el articulo 91 del
presente Acuerdo;

Solicitar oportunamente al Area Juridica la elaboracion de los contratos, una vez aprobadas las
adjudicaciones que deriven de licitacion publica y de invitacion a cuando menos tres, y

Las demas que le atribuya expresamente el presente Acuerdo.

ARTICULO 28. DEL AREA DE OBRAS.

Conforme a lo previsto en el presente Acuerdo al Area de Obras, corresponde:

VI.
VII.

VI

XI.
XII.

XL,
XIV.

Elaborar el Programa Anual de Ejecucion de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma;

Rendir un informe mensual al Comité sobre el cumplimiento y avance del Programa Anual de
Ejecucion y sus modificaciones;

Informar trimestralmente al Comité de las adjudicaciones directas que lleve a cabo;
Elaborar el dictamen resolutivo técnico que determine la solvencia de las propuestas;
Elaborar el dictamen resolutivo econémico que dispone el articulo 65 del Acuerdo;
Analizar la justificacion de la necesidad del Area Solicitante en materia de obra publica;

Elaborar el finiquito correspondiente, con base en la recepcién de conformidad de la obra o
servicios relacionados con la misma;

Elaborar un informe respecto del anticipo no amortizado, el cual debera contener la opinién del
Area Juridica, a fin de someterlo al Comité para efectos del cobro de la garantia;

Solicitar al Area Juridica, la elaboracion de los contratos, una vez aprobadas las adjudicaciones;
Llevar el control de las obras y aprobar las estimaciones y sus generadores;

Tramitar ante el Area de Finanzas en caso de existir un pago pendiente al finiquito de la obra;
Requerir al contratista la garantia por defectos y vicios ocultos, cuando proceda;

Gestionar a peticién del contratista la cancelacion de las fianzas que correspondan, y

Las demas que le atribuye expresamente el presente Acuerdo.
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ARTICULO 29. DEL AREA SOLICITANTE.

Conforme a lo previsto en el presente Acuerdo, al Area Solicitante le corresponde, a través del Titular:

VI.
VIL.

VIII.

IX.
X.

Presentar al Area de Adquisiciones, de Obras, y/o Delegados Administrativos la informacion necesaria
para la integracién de los Programas Anuales de Ejecucion de Adquisiciones, Arrendamientos,
Prestacion de Servicios, y el de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma;

Solicitar y Justificar por escrito al Area de Adquisiciones y/o Area de Obras sus necesidades no
contempladas en los programas anuales de ejecucién respectivos;

Firmar como solicitante las 6rdenes de trabajo o de servicios, requisiciones, pedido u otro similar,
por medio del cual se soliciten y adjudiquen bienes, servicios y obra publica, asi como en calidad
de testigo los contratos de su competencia;

Elaborar en su caso, el finiquito correspondiente para dar por concluidos parcial o totalmente
los contratos en materia de adquisiciones, mediante firma de conformidad a la recepcién de los
bienes o servicios;

Solicitar al Area Juridica, la elaboracion de los contratos adjudicados de manera directa;
Elaborar el dictamen técnico a que se refiere el articulo 64 del presente Acuerdo;

Someter a la consideracion de la Comisiéon las contrataciones cuya vigencia rebasen un
ejercicio presupuestal;

Asistir a las sesiones del Comité a presentar los asuntos que someta a consideracion del mismo.
En caso de enviar algun suplente, éste debe tener un nivel inmediato inferior al titular, con pleno
conocimiento del asunto a tratar, de lo contrario, se presentara el asunto sustentado en las
constancias con que se dispongan;

Dar cumplimiento a los acuerdos que le sean comunicados por el Secretario Técnico del Comité, y

Las demas que le atribuya expresamente el presente Acuerdo.

ARTICULO 30. DE LA CONTRALORIA.

Conforme a lo previsto en el presente Acuerdo, a la Contraloria corresponde:

V.

V.

Analizar los documentos que le sean turnados por el Comité;

Dar opinién respecto de los asuntos puestos a consideraciéon del Comité y proponer
recomendaciones preventivas en los casos que lo amerite;

Ejercer la facultad de control y vigilancia sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas
en el presente Acuerdo, en el marco de sus atribuciones que le establece la Ley, el Reglamento y
demas disposiciones que emita la Comision;

Sustanciar el procedimiento de inconformidad y presentar a la Comisiéon el dictamen de
resolucion respectivo, y

Las demas que le atribuye expresamente el presente Acuerdo.

ARTICULO 30 BIS. DEL AREA DE TRANSPARENCIA.

Conforme a lo previsto en el presente Acuerdo, al Area de Transparencia le corresponde:

Analizar los documentos que le sean turnados por el Comité;

Dar opinién respecto de procedimientos de adquisiciones, y proponer acciones en materia
de transparencia;

Emitir elementos técnicos sobre la publicidad o reserva de las contrataciones, en términos
de las disposiciones legales aplicables, y

Las demas que le atribuye expresamente el presente Acuerdo. [Adicionado mediante
Acuerdo 110/S4(29-1V-2014)].
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TITULO TERCERO

DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y
PRESUPUESTACION CAPITULO UNICO

ARTICULO 31. SISTEMATIZACION Y CALENDARIZACION DE LOS PROGRAMAS ANUALES
DE EJECUCION.

Los Programas Anuales de Ejecuciéon de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios, y de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma, comprenden la planeacién y proyeccién sistematizada y
calendarizada de las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra publica y servicios relacionados con la
misma, a nivel de programa y unidad responsable.

La Comisién anualmente autorizara los Programas Anuales de Ejecucion con base en los recursos
asignados en el Presupuesto de Egresos aprobado para el Tribunal.

La Direccion General de Sistemas del Tribunal, en el primer bimestre del ejercicio que corresponda,
debera publicar en la pagina de Internet, los Programas Anuales de Ejecucion, asi como sus modificaciones,
de manera trimestral.

ARTICULO 32. ASPECTOS DEL PROGRAMA ANUAL DE EJECUCION DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS.

El Programa Anual de Ejecuciéon de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios debera
contemplar, entre otros, los siguientes aspectos:

l. Los objetivos y metas;

1. Los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos correspondientes a las contrataciones, asi
como su calendarizacion;

1. Las acciones conducentes a la realizacion de las contrataciones;

V. Los programas institucionales del Tribunal;

V. Las asighaciones que se hayan contemplado en el Presupuesto de Egresos del Tribunal, con
base en el Plan Estratégico de Desarrollo Informatico para el caso de bienes y servicios
informaticos;

VI. Las areas del Tribunal responsables de la ejecucion;

VIL. Las investigaciones, asesorias, consultorias y estudios que en su caso requieran las areas
del Tribunal;

VIIL. Los requerimientos programados de conservacion, mantenimiento preventivo y correctivo de los

bienes muebles;

IX. La existencia de bienes que figuren en los inventarios del Tribunal, asi como la estimacion del
tiempo de consumo para que los requerimientos se hagan en cantidad suficiente que garantice
el abasto oportuno a las Areas Solicitantes;

X. Proyeccion de los procesos de licitacidn e invitacion a cuando menos tres proveedores, que de
manera consolidada se realizaran;

XI. Las fechas limites para el tramite y solicitud de los procesos de adquisicion correspondientes, y

XII. Las demas para lograr un efectivo abastecimiento de bienes y servicios, que permitan el eficaz

ejercicio de las atribuciones que le corresponde al Tribunal.
ARTICULO 33. ASPECTOS DEL PROGRAMA ANUAL DE EJECUCION DE OBRA PUBLICA.

El Programa Anual de Ejecucion de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma debera
contemplar los siguientes aspectos:

l. Los estudios de preinversion programados que, en su caso, se requieran para sustentar la
factibilidad técnica, econémica y ecolégica de los trabajos;

Il. Los objetivos y metas;

Il. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecucion de las obras publicas, incluyendo,
cuando corresponda, las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y
accesorias, asi como las acciones para poner aquéllas en servicio;

V. Las necesidades programadas para la conclusién de la obra publica en proceso;
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V. Las caracteristicas ambientales, climaticas y geograficas de la regién donde deba realizarse la
obra publica;

VI. Los resultados previsibles;

VILI. La calendarizacion fisica y financiera de los recursos necesarios para la realizacion de estudios y
proyectos, asi como de la ejecucion de los trabajos;

VIII. Las fechas previstas de iniciacion y terminacién de los trabajos;

IX. Las investigaciones, asesorias, supervision, consultorias y estudios que se requieran, incluyendo
los proyectos arquitecténicos y de ingenieria necesarios;

X. La adquisicion del predio urbano que, en su caso, se haya previsto para realizar la obra requerida;

XI. La regularizacion del régimen de propiedad o uso de los predios;

XIL. La ejecucion, que debera incluir el costo estimado de las obras publicas y servicios relacionados
con las mismas;

XII. Los trabajos de conservacion, mantenimiento preventivo mayor y correctivo, de los bienes
inmuebles a su cargo;

XIV. Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran;

XV. Toda instalacion publica debera asegurar la accesibilidad, evacuacion, libre transito sin barreras

arquitecténicas, para todas las personas; cumplir con las normas de disefio, de sefializaciéon que
se emitan, en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demas instalaciones analogas
para las personas con capacidades diferentes;

XVI. Los andlisis que deban realizarse previamente, en los casos de adaptacion, remodelacion,
instalacion, ampliacién, adecuacion, restauracion, conservacion, mantenimiento y modificacion de
inmuebles que no sean propiedad del Tribunal, y

XVIL. Las demas previsiones que deban tomarse en cuenta, segun la naturaleza, caracteristicas y
complejidad de la obra.

ARTICULO 34. CONTRATACION DE CONSULTORIAS, ASESORIAS, ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES.

Las areas que requieran contratar servicios de consultorias, asesorias, estudios e investigaciones,
previamente verificaran en sus archivos la existencia de trabajos sobre la materia de que se trate.

En el supuesto de que se advierta la existencia de dichos trabajos y se compruebe que los mismos
satisfacen los requerimientos del Area Solicitante, no procedera la contratacion, con excepcion de aquellos
trabajos necesarios para su adecuacion, actualizacion o complemento.

Una vez verificado lo anterior, las Areas Solicitantes a través del Area de Adquisiciones, podran solicitar al
Comité la contratacion de los servicios mencionados, para lo cual deberan acompafiar a la solicitud de
autorizacion, el dictamen que motive y justifique su procedencia, asi como la opinién del &rea correspondiente
de que no se cuenta con el personal capacitado disponible, ni equipo y materiales necesarios para su
realizacién.

ARTICULO 35. AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL Y LA RENDICION DE CUENTAS SOBRE
SU CUMPLIMIENTO.

Una vez autorizados los programas anuales por la Comision, el cumplimiento de éstos en lo especifico,
sera responsabilidad de las Areas Solicitantes, asi como de las competentes para su ejecucion, en el &mbito
de sus atribuciones.

Dichas areas deberan rendir cuentas del cumplimiento y avance de los programas anuales, mediante
informes mensuales que conjuntard y procesara la Coordinacion de Adquisiciones, a fin de ponerlos a
consideracion del Comiteé.

ARTICULO 36. CONTRATACIONES NO PROGRAMADAS.

Las Areas Solicitantes previa disponibilidad presupuestal podran solicitar a las Areas de Adquisiciones y
de Obras, segun corresponda, la contratacion de bienes, servicios, obra publica y servicios relacionados con
la misma, que no se encuentren en los Programas anuales de ejecucion.

El Area Financiera previa verificacion presupuestal, adoptara los mecanismos necesarios a fin de que las
Areas Solicitantes cuenten con saldo disponible en la partida presupuestal respectiva, de conformidad con
los lineamientos correspondientes.
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ARTICULO 37. CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES.

Se podran convocar, adjudicar o contratar la adquisicion de bienes, prestacion de servicios, obra publica y
servicios relacionados con la misma, solamente cuando cuenten con la certificacion presupuestal
correspondiente.

Para la realizacion de obra publica se requerira contar con los estudios, proyectos, especificaciones de
construccion y el programa anual de ejecucion totalmente terminados.

En el caso de obras publicas que por sus caracteristicas permitan proyectos integrales o llave en mano,
deberan contar con un avance en su desarrollo que permita a los licitantes preparar una propuesta solvente y
ejecutar los trabajos hasta su conclusién en forma ininterrumpida, en concordancia con el programa anual de
ejecucion convenido.

Lo dispuesto en los parrafos anteriores, sera responsabilidad de los servidores publicos que autoricen el
proyecto ejecutivo.

ARTICULO 38. CONTRATACIONES QUE REBASEN UN EJERCICIO FISCAL O INICIEN EN
EL SIGUIENTE.

En las contrataciones materia del presente Acuerdo, cuya ejecucion rebase el ejercicio presupuestal en el
que se autoricen, se debera atender a lo dispuesto en la normativa interna aplicable.

Se podran convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya vigencia o plazo de ejecucion inicie en el
ejercicio fiscal siguiente.

En términos del presente articulo los pagos respectivos estaran sujetos a la disponibilidad presupuestaria
del afio en el que se prevé el inicio de la vigencia o plazo de ejecucion, por lo que sus efectos estaran
condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la falta de éstos origine
responsabilidad alguna para las partes.

Solo se dara tramite a este tipo de contrataciones, si el Area Solicitante que requiere el bien, servicio u
obra acredita haber solicitado los recursos respectivos en el Proyecto de Presupuesto del afio siguiente o en
su caso, la autorizacion previa de la Comision.

ARTICULO 39. REQUERIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES PARA
LA CONTRATACION.

Las Areas Solicitantes requeriran por escrito al Area de Adquisiciones, al Area de Obras y segun
corresponda a los Delegados Administrativos, la contratacién de las adquisiciones, arrendamientos, prestacion
de servicios, obra publica y servicios relacionados con la misma, de acuerdo a sus necesidades.

TITULO CUARTO

DE LOS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES

ARTICULO 40. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION.

Las adquisiciones, arrendamientos, prestacion de servicios, obra publica y servicios relacionados con la
misma se adjudicaran mediante licitacion publica, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes.

Cuando no resulte idéneo celebrar licitacibn publica para asegurar las condiciones referidas, se
adjudicaran mediante el procedimiento de invitacion a cuando menos tres proveedores o contratistas o de
manera directa.

ARTICULO 41. REQUISITOS Y CONDICIONES.

En los procedimientos de contratacién deberan establecerse los mismos requisitos y condiciones para
todos los participantes, debiendo proporcionar a todos los interesados igual acceso a la informacién
relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algun participante.

ARTICULO 42. CONDICIONES NO NEGOCIABLES.

Las condiciones contenidas en las Bases de licitacion e invitacibn a cuando menos tres proveedores,
prestadores de servicios o contratistas y en las propuestas presentadas por los licitantes no podran ser negociadas.

ARTICULO 43. INICIO Y CONCLUSION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION.

La licitacion publica inicia con la publicacion de la convocatoria y, en el caso de invitacién a cuando menos
tres proveedores, prestadores de servicios 0 contratistas, con la entrega de la invitacion; ambos
procedimientos concluyen con la emision del fallo o, en su caso, con la cancelacién del procedimiento respectivo.
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ARTICULO 44. OBSERVADORES Y TESTIGOS SOCIALES.

A los actos relativos de los procedimientos de contratacion que se refiere este Acuerdo, podra asistir
cualquier persona en calidad de observador, bajo la condicidon de registrar su asistencia, se ajusten a los
horarios establecidos, se identifiquen, acrediten su personeria para el caso de que asistan a nombre de
alguna persona moral y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. En su caso, el Comité
podra autorizar que se gire la invitacion a testigos sociales.

ARTICULO 45. DEL USO DE MEDIOS ELECTRONICOS.

Las licitaciones publicas podran llevarse a cabo a través de medios electronicos conforme a las
disposiciones que emita la Comision.

ARTICULO 46. FIDEICOMISOS Y MANDATOS.

No se podran crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos, para
llevar a cabo las contrataciones o para evadir lo previsto en este Acuerdo.

ARTICULO 47. COMPRAS CONSOLIDADAS.

El Tribunal podra realizar contrataciones consolidadas, de manera conjunta con la Suprema Corte de
Justicia de la Nacion y/o el Consejo de la Judicatura Federal.

ARTICULO 48. CRITERIO DE COSTO BENEFICIO.

Previo al procedimiento de contratacion, el Area Solicitante debera considerar los casos en los que resulte
conveniente aplicar el criterio de adjudicacion denominado costo beneficio, en cuyo caso, en las bases de
licitacion o invitacion a cuando menos tres proveedores o contratistas se establecera lo siguiente:

l. La informacion que para la aplicacion de este criterio deberan presentar los licitantes como parte
de su propuesta;

Il. El método de evaluacibn que se utilizarq, el cual debera ser medible y comprobable,
considerando los conceptos que seran objeto de evaluacion, tales como mantenimiento,
operacioén, consumibles, rendimiento u otros elementos, vinculados con el factor de temporalidad
o volumen de consumo, asi como las instrucciones que debera tomar en cuenta el licitante para
elaborar su propuesta; y

Il. De ser necesario el método de actualizacién de los precios de los conceptos considerados en el
criterio de evaluacion.

Tratdndose de servicios, también se podra utilizar el criterio de adjudicacion de costo beneficio, aplicando
en lo procedente lo dispuesto en este articulo.

En los casos a que se refiere este articulo, la adjudicacion se hara a la propuesta que presente el mayor
beneficio neto, mismo que correspondera al resultado que se obtenga de considerar el precio, mas el de los
conceptos que se hayan previsto en el método de evaluacion.

Para la adquisicion de equipos, en los que éstos solo operen con insumos especificos de la marca del
mismo equipo, salvo dictamen y justificacion del Area solicitante, debera aplicarse el criterio de evaluacion a
gue se refiere este articulo, debiendo considerar para ello el importe de los consumibles requeridos como
minimo para un afio, tomando como referencia los precios de lista que debera proporcionar el licitante en
Su propuesta.

Para el suministro por parte del contratista, de equipos integrados a la obra, en los que éstos solo operen
o deban operar para garantia de eficiencia y eficacia con la marca del mismo equipo ya instalado en el
Tribunal, invariablemente y bajo su responsabilidad, se debe contar con el dictamen vy justificacion del Area
Solicitante y/o técnica.

CAPITULO SEGUNDO
DE LA LICITACION PUBLICA
ARTICULO 49. DEFINICION.

Es el procedimiento publico mediante el cual el Tribunal asigna o adjudica a la persona fisica o moral que
le ofrece las condiciones mas convenientes, en las adquisiciones, prestacion de servicios y obra publica.

Licitacion publica nacional es aquella en la que s6lo pueden participar personas de nacionalidad mexicana.

En el caso de que los bienes seleccionados para adjudicaciéon estén constituidos por mas de un ochenta
por ciento de materiales no nacionales, debera establecerse en las bases y en el dictamen correspondiente,
que el proveedor se compromete a garantizar la suficiencia de refacciones, accesorios y servicio para que
esos bienes se mantengan en utilidad y funcionamiento por al menos cinco afios.
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Tratandose de obra publica, Gnicamente podran participar contratistas de nacionalidad mexicana.

En la licitacibn publica internacional, podran participar proveedores de cualquier nacionalidad,
otorgandoseles el mismo trato que a los nacionales.

Se convocara preferentemente a licitacion nacional y solamente cuando se presente alguno de los
supuestos que a continuacion se indican se convocara a licitacion internacional:

l. Cuando no exista oferta en cantidad o calidad de proveedores nacionales, previa investigacion de
mercado que se realice;

1. Cuando resulte conveniente para el Tribunal en términos de precio, y
1. En los demas casos en que asi lo determine el Tribunal.
ARTICULO 50. PRESUPUESTO BASE.

El presupuesto base es el valor referencial de los bienes, servicios, obra publica y servicios relacionados
con la misma, a adquirir o contratar y se determinard por el Area de Adquisiciones y el Area de Obras
mediante un valor aproximado o promedio de la informacién obtenida con alguna de las formas siguientes :

l. Con la informacion que se encuentre disponible en CompraNet;

Il. La obtenida de organismos especializados; de camaras, asociaciones 0 agrupaciones
industriales, comerciales o de servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o
comercializadores del ramo correspondiente;

Il. La obtenida de los otros érganos del Poder Judicial de la Federacion y de las entidades y
dependencias del Estado Mexicano;

V. La obtenida a través de paginas de Internet, o por algun otro medio, siempre y cuando se cuente
con la constancia de la informacién proporcionada que permita su verificacion, y

V. La obtenida a través de la informacion histérica con que cuente el Area de Adquisiciones o el
Area de Obras.

ARTICULO 51. CONVOCATORIA.
La convocatoria de la licitacion publica debera prever como minimo los siguientes aspectos:
l. Indicacion de que el Tribunal es quien convoca a la licitacion publica;

Il. La indicacién de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podran consultar y adquirir
las bases y especificaciones de la licitacion, su costo y forma de pago;

Il. La descripcién general, normas de calidad, cantidad y unidad de medida de los bienes o servicios
objeto de la licitaciéon. En el caso de arrendamiento la indicacion de si es con opciéon a compra;
para obra publica o de los servicios relacionados con la misma el lugar donde se llevaran a cabo;

V. La indicacién de la fecha, hora y lugar de celebracién de la junta de aclaraciones a las bases, del
acto de apertura de propuestas y en su caso, de la visita al lugar en donde se prestaran los
servicios, se entregaran los bienes, se realizara la obra o en que se prestaran los servicios
relacionados con la misma;

En materia de obra publica y servicios relacionados con la misma, ademas debera incluirse:
V. Plazo de ejecucion de los trabajos determinados en dias naturales, y
VI. Porcentaje de anticipo, que en su caso, se otorgaria.

Las convocatorias se publicaran en la seccién especializada del Diario Oficial de la Federacién, asi como
en la pagina de Internet del Tribunal.

ARTICULO 52. DEFINICION DE BASES.

Las bases son las condiciones, clausulas o estipulaciones especificas necesarias, de tipo juridico,
contable, técnico y econdmico, que se establecen para regular tanto el procedimiento de licitacion como el
contrato que se derive y su ejecucion.

El Area de Adquisiciones y/o el Area de Obras, segln corresponda, elaboraran las bases de la licitacion,
ajustandose a los modelos de bases aprobados por el Comité, el que podra autorizar las modificaciones que
se requieran cuando se necesite incluir condiciones distintas por las particularidades de la contratacion. En
dichas bases se debera hacer del conocimiento de proveedores y contratistas los criterios que se tomaran en
cuenta para la evaluacion de las propuestas.
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En las bases de la licitacion deberé indicarse que los licitantes que se encuentren en posibilidad de ofertar
insumos por debajo de los precios de mercado, deberan incluir en su propuesta econémica la documentacion
soporte respectiva.

En las bases de licitacion no se podran establecer requisitos que limiten la libre participacion de
los interesados.

ARTICULO 53. COSTO E INSCRIPCION.

Cuando las bases impliquen un costo, éste sera fijado en razén de la recuperacién de las erogaciones por
publicacion de la convocatoria y de la reproduccién de los documentos que se entreguen.

El costo de las bases debera ser cubierto directamente por los interesados en la Tesoreria del Tribunal o
en el lugar que se indique en la convocatoria, mediante pago en efectivo, cheque certificado o de caja a
nombre del Tribunal o depédsito en la cuenta bancaria que se determine. Dicho pago debera cubrirse
previamente a su inscripcion.

Para tener derecho a presentar propuestas, los interesados deberan inscribirse a la licitacién en las
oficinas del Area de Adquisiciones o en su caso con el Delegado Administrativo, presentando el recibo de
pago correspondiente. En caso de que la licitaciobn publica se realice en alguno de los Estados de la
Federacion, en las bases se indicara el lugar en que deberan inscribirse los interesados.

ARTICULO 54. REQUISITOS MINIMOS DE LAS BASES.

Las bases se pondran a disposicion de cualquier interesado para su consulta y revisién, proporcionandose
igual informacién a todos los participantes, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas
oportunamente durante el periodo de entrega y contendrdn como minimo lo siguiente:

l. Indicacion de que el Tribunal es quien convoca a la licitacion publica;

Il. La forma en que los licitantes deberan acreditar su existencia legal, la personalidad de su
representante, la experiencia y capacidad técnica y financiera;

Il. Fecha, hora y lugar de las juntas de aclaraciones a las bases de la licitacion, en su caso sefialar
si la asistencia es obligatoria u optativa; fecha, hora y lugar de celebracion del acto de la
presentacion y apertura de propuestas; y comunicacion del fallo y firma del contrato;

V. La indicacion de que sera causa de descalificacion el incumplimiento de alguno de los requisitos
establecidos en las bases de la licitacion, asi como la comprobacién de que algun licitante ha
acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes, servicios o trabajos, o cualquier otro
acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas licitantes;

V. La indicacion de que las propuestas deberan presentarse en idioma espafiol. Los anexos técnicos
y folletos podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes o servicios,
acompafiados de una traduccion simple al espafiol;

VI. Moneda en que se cotizara y efectuara el pago respectivo, en los casos en que se determine
efectuar los pagos en moneda extranjera, los mismos se realizardn en moneda nacional al tipo de
cambio publicado por el Banco de México en la fecha del pago;

VII. Criterios claros y detallados para la evaluacion de las propuestas y la adjudicacién de los contratos;

VIII. La indicacidon de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitacion, asi
como en las propuestas presentadas por los licitantes, podran ser negociadas;

IX. Descripcion completa de los bienes o servicios, informacién especifica que requieran respecto a
mantenimiento, asistencia técnica y capacitacion, asi como la relacion de refacciones que
deberan cotizarse cuando sean parte integrante del contrato;

X. Condiciones de pago, sefialando el momento en que se haga exigible;

XI. Datos sobre las garantias; asi como la indicacion de si se va a otorgar anticipo, en cuyo caso
debera sefialarse el porcentaje respectivo y el momento en que se entregarg;

XIl. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio donde se entregaran los bienes, se
prestaran los servicios o se ejecutaran los trabajos, indicando si es o0 no obligatoria;

XII. Plazo y condiciones de entrega de los bienes o la prestacion de los servicios determinado en dias
naturales, indicando la fecha estimada de inicio y término de los mismos; asi como la indicacion
del lugar, dentro del territorio nacional, donde deberan efectuarse las entregas. Cuando se trate
de diferentes lugares de entrega, podra establecerse que se propongan precios para cada uno de
éstos 0 uno solo para todos ellos;
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XIV.
XV.

XVI.

XVILI.

XVIII.

XIX.

XX.
XXI.

XXII.

XXII.

XXIV.

XXV.
XXVI.

En el caso de contratos abiertos, la informacién a que alude el articulo 118 de este Acuerdo;

La pena convencional que sea aplicable por atraso en la entrega de los bienes, en la prestacion
de los servicios o en la ejecucion de los trabajos;

La indicacién de que el licitante ganador que, dentro del plazo previsto en el articulo 120, no firme
el contrato por causas a él imputables sera imposibilitado temporalmente para participar en
procedimientos de contratacion o celebrar contratos;

Modelo de contrato al que se sujetaran las partes;

En su caso, términos y condiciones a que deberd ajustarse la participacion de los licitantes
cuando las propuestas sean enviadas a través del servicio postal, de mensajeria o por medios
remotos de comunicacion electrénica. El que los licitantes opten por utilizar alguno de estos
medios para enviar sus proposiciones no limita, en ningln caso, que asistan a los diferentes
actos derivados de una licitacion;

La indicacion de que no podran participar las personas fisicas o morales inhabilitadas o
impedidas conforme a cualquiera de las normas que rigen en la materia a los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial. Asimismo, la indicacion de que los participantes deberan presentar
manifestacion bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan en los
procedimientos de contratacién establecidos en este Acuerdo, personas fisicas o0 morales que se
encuentren inhabilitadas en los términos de lo anterior, con el propésito de evadir los efectos de
la inhabilitacion, tomando en consideracion, entre otros, los supuestos siguientes:

a. Personas morales en cuyo capital social participen personas fisicas o morales que se
encuentren inhabilitadas en términos del primer parrafo de esta fraccién, y

b. Personas fisicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren
inhabilitadas. La participacion social debera tomarse en cuenta al momento de la infraccién
gue hubiere motivado la inhabilitacion. La falsedad en la manifestacion a que se refiere esta
fraccion, serd sancionada en los términos de este Acuerdo. En caso de omisiéon en la
entrega del escrito a que se refiere esta fraccion, o si de la informaciéon y documentacion
con que cuente el Tribunal se desprende que personas fisicas o morales pretenden evadir
los efectos de la inhabilitacion, no se procederd a la firmar de los contratos
correspondientes;

Las condiciones de precio, en las que se precisara si se trata de precios fijos o variables;

Las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se sujetara la devolucion y
reposicion de bienes por motivos de fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones
originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificacion;

El sefialamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones
sea hecesario contar para la adquisicién, arrendamiento de bienes, prestacion de los servicios, y
para la ejecucion de la obra publica y servicios relacionados con la misma;

La indicacién de que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad
intelectual, la responsabilidad estara a cargo del licitante o proveedor segin sea el caso. Salvo
que exista impedimento, la indicacion de que los mencionados derechos, para el caso de la
contratacién de servicios de consultoria, asesorias, estudios e investigaciones, se estipularan a
favor del Tribunal, en los términos de las disposiciones legales aplicables;

La indicacion de que cualquier persona podra asistir a los diferentes actos de la licitacion en
calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su
participacion;

Las causas por las que podra ser declarada desierta o cancelada la licitacion, y

Datos sobre las garantias, porcentajes, forma y términos del anticipo que se conceda, asi como
su amortizacion.

En materia de obra publica, ademas deberan incluirse:

XXVII.
XXVIII.

XXIX.

La indicacién de contratacion del aseguramiento de las obras;

Informacion especifica sobre las partes de los trabajos o servicios que en su caso, podran
subcontratarse;

Plazo y condiciones de ejecucion de los trabajos determinado en dias naturales, indicando la
fecha estimada de inicio y término de los mismos;
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XXX.
XXXI.

XXXIL.

XXX

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

El procedimiento de ajuste de costos, en su caso;

Catélogo de conceptos y alcance de los mismos; asi como los proyectos arquitecténicos y de
ingenieria que se requieran para preparar la propuesta; normas de calidad de los materiales y
especificaciones generales y particulares de construccién aplicables; en el caso de las
especificaciones patrticulares, deberan ser firmadas por el responsable del proyecto;

Tratdndose de servicios relacionados con las obras publicas, los términos de referencia que
deberan precisar el objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y particulares;
el producto esperado, y la forma de presentacion, en su caso cuando resulte conveniente los
tabuladores de las camaras industriales y colegios de profesionales que deberan servir de
referencia para determinar los sueldos y honorarios profesionales del personal técnico;

Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realizacién de los trabajos, la que
debera llevarse a cabo posteriormente al Ultimo dia de la venta de bases;

Tratdndose de contratos a precios unitarios o0 mixtos en su parte correspondiente, el
procedimiento de ajuste de costos que debera aplicarse, asi como el catalogo de conceptos,
cantidades, unidades de medicion, el que debera ser firmado por el responsable del proyecto; la
relacion de conceptos de trabajo mas significativos, de los cuales deberan presentar analisis,
relacion de los costos basicos de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién
que intervienen en dichos andlisis. En todos los casos se deberd prever que cada concepto
de trabajo esté debidamente integrado, soportado, perfectamente en las especificaciones de
construccién y normas de calidad solicitadas, procurando que estos conceptos sean congruentes
con las cantidades de trabajo requeridos por el proyecto;

La relacion de materiales y equipo de instalacion que, en su caso, proporcione el Tribunal
debiendo acompafar los programas de suministro correspondientes, y

Los demas requisitos generales que, por las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
trabajos, deberan cumplir los interesados, precisando c6mo seran considerados en la evaluacion.

Las bases que se emitan para las licitaciones publicas en materia de servicios relacionados con la misma,
se exceptian de contener los requisitos minimos a que se refiere este articulo, ajustandose a los
requerimientos con forme a la naturaleza de la contratacion.

Para la participacion, adjudicacion o contratacion no podran exigirse requisitos que tengan por objeto
limitar la libre participacion. En ningln caso deberan establecerse requisitos o condiciones imposibles

de cumplir.

ARTICULO 55. DE LA DOCUMENTACION CONTABLE EN MATERIA DE ADQUISICIONES
Y SERVICIOS.

De acuerdo con las caracteristicas, magnitud y complejidad de los servicios o de los bienes, en las bases
de la licitacion se solicitard a los participantes la documentacién contable necesaria, para que acrediten su
capacidad financiera.

Para tal efecto se les solicitara original y copia simple, para su cotejo de:

La declaracion anual del impuesto sobre la renta correspondiente al Gltimo ejercicio fiscal, asi
como de los pagos provisionales del ejercicio en curso, hasta el mes previo a la presentacion de
la propuesta; y

Los estados financieros que consistirdn preferentemente, de manera enunciativa mas no
limitativa, de balance general y estado de resultados.

En materia de obra publica ademas debera presentar:

La declaracion de contar con el capital de trabajo solicitado en las bases.

En caso de tener la obligacion legal, los estados financieros deberan presentarse debidamente auditados
Y, en su caso, dictaminados de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Tratdndose de personas morales que no se encuentren legalmente obligadas, bastara la entrega de
estados financieros debidamente firmados por funcionario facultado.

En el caso de personas fisicas con actividad empresarial, sera suficiente la entrega de su estado
de situacién patrimonial con firma autégrafa.

Dicha documentacion no se solicitara en las adjudicaciones directas.
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ARTICULO 56. MODIFICACION DE LAS BASES.

El Tribunal, siempre que ello no tenga por objeto limitar el nimero de licitantes, podra modificar aspectos
establecidos en la bases, a méas tardar el quinto dia hébil previo al acto de presentacion y apertura de
propuestas, debiendo comunicar a los licitantes dichas modificaciones a mas tardar el dia habil siguiente a
aquél en que se efectlen.

Las modificaciones que se mencionan en el péarrafo anterior en ningin caso podran consistir en la
sustitucién de los bienes, servicios o variacion sustancial de los trabajos convocados originalmente, adicién de
otros de distintos rubros o en variacion significativa de sus caracteristicas.

Cualquier modificacién a las bases de la licitacion, incluyendo las que resulten de la o las juntas
de aclaraciones, formara parte de las bases y debera ser considerada por los licitantes en la elaboracion de
sus propuestas.

ARTICULO 57. ACLARACION A LAS BASES DE LICITACION.

El Tribunal podra celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias, las cuales deberan
celebrarse posterior a la visita al sitio de entrega de los bienes, prestacion de los servicios y/o realizacion de
los trabajos, atendiendo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los mismos objeto de la licitacion
publica. La asistencia a la junta de aclaraciones es optativa para los licitantes, pero solo podran solicitar
aclaraciones, las personas que hayan adquirido las bases correspondientes.

El servidor publico que presida la junta de aclaraciones debera ser asistido invariablemente por un
representante del area técnica y del Area Solicitante, a efecto de que brinde el apoyo requerido para dar
contestacion a las solicitudes de aclaracion correspondientes. Dichas solicitudes deberan plantearse de
manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en las bases de la licitacion
publica, indicando el numeral o punto especifico con el cual se relaciona, pues en caso de que no cumplan
con este requisito podran ser desechadas. En todo caso, en la junta de aclaraciones solo procederan aquellas
modificaciones a las bases que no limiten la libre participaciéon o incluyan requisitos imposibles de cumplir por
los licitantes.

Las solicitudes de aclaracion, podran enviarse a través de correo electronico o entregarse personalmente
por escrito, @ mas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta
de aclaraciones.

En caso de que se celebren méas de una junta de aclaraciones, entre la Ultima y el acto de presentacion y
apertura de propuestas debera existir un plazo de al menos cinco dias habiles. De resultar necesario, la fecha
sefialada en la convocatoria para realizar el acto de presentacién y apertura de propuestas podra diferirse.

De cada junta de aclaraciones se levantara acta en la que se haran constar las solicitudes de aclaracién y
las respuestas del Tribunal, la que contendra la firma de los licitantes que hubieren asistido, sin que la falta de
firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas. Sera responsabilidad de los licitantes que no
asistan a la junta de aclaraciones, recoger la copia del acta levantada al efecto.

ARTICULO 58. VISITA.

En caso de adquisiciones, prestacion de servicios y de obra publica, podra realizarse una visita al lugar en
que se prestaran o ejecutaran los mismos, y tendrd como objeto que los licitantes conozcan las condiciones
del entorno ambiental y urbano, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los servicios
a prestar y/o de los trabajos a ejecutar, asi como sus implicaciones de caracter técnico. De dicha visita
se expedird a los participantes una constancia de asistencia, la cual sera requisito para tener derecho a
presentar propuestas.

Durante la visita al lugar no se respondera pregunta alguna, ya que éstas se atenderan durante la junta
de aclaraciones.

ARTICULO 59. ENTREGA DE LAS PROPUESTAS.

La entrega de las propuestas se efectuara en el acto de apertura, pudiéndose presentar fuera d el sobre la
documentacién legal y contable, pero siempre en el sobre cerrado las propuestas técnica y econémica.

Las propuestas deberan presentarse por escrito en original, en papeleria membretada del licitante sin
tachaduras o enmendaduras, firmada autdografamente en la ultima hoja del documento que las contenga,
rubricada y foliada en todas sus hojas por el representante legal o persona legalmente autorizada.

En caso de detectarse deficiencias en el foliado de las propuestas técnica y econdémica, el servidor publico
que presida el acto, procedera a subsanarlas en presencia de los participantes en el procedimiento.
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ARTICULO 60. DE LA PARTICIPACION CONJUNTA.

En las licitaciones publicas se aceptaran propuestas conjuntas. Para ello se incluirdn en las bases de
licitacidn los requisitos necesarios para la presentacion de dichas propuestas. En todo caso, deberan observar
lo siguiente:

l. Tendran derecho a participar, obteniendo alguno de los integrantes del grupo, solamente un
ejemplar de bases;

Il. Las personas que integran la agrupacion deberan celebrar un convenio de proposicién conjunta,
en los términos de la legislacién aplicable, en el que se estableceran con precision los aspectos
siguientes:

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes,
identificando, en su caso, los datos de las escrituras publicas con las que se acredita la
existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, asi
como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas,
sefialando, en su caso, los datos de las escrituras publicas con las que acrediten las
facultades de representacion;

c) La designacion de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente, para
atender todo lo relacionado con la propuesta y con el procedimiento de licitaciéon, mismo que
firmard la propuesta;

d) La descripcion de las partes objeto del contrato que correspondera cumplir a cada persona
integrante de la agrupacién, asi como la manera en que se exigira el cumplimiento de las
obligaciones, y

e) Estipulacion expresa de que cada uno de los firmantes quedara obligado junto con los
demas integrantes en forma solidaria 0 mancomunada, segun se convenga, para efectos del
procedimiento de contratacién y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

Il. En el acto de presentacion y apertura de propuestas el representante comun de la agrupacion
debera sefalar que la propuesta se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace
referencia la faccion Il de este articulo se presentara con la propuesta y, en caso de que a los
licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formara parte
del mismo como uno de sus anexos.

V. Para determinar la capacidad financiera, se podran considerar en conjunto las correspondientes a
cada una de las personas integrantes de la agrupacion, tomando en cuenta si la obligacion que
asumiran es mancomunada o solidaria, y

V. Los demas que el Tribunal estime necesarios de acuerdo a las particularidades de la licitacién.

En el supuesto de que resulte adjudicada una propuesta conjunta, el contrato debera ser firmado por todas
las personas que integran la propuesta conjunta o sus apoderados, quienes en lo individual, deberan acreditar
su respectiva personalidad.

ARTICULO 61. APERTURA DE PROPUESTAS.

El acto de apertura de propuestas se realizara en sesién publica que presidira el servidor publico
autorizado, debiendo contar con la intervencion de la Contraloria, del Area Juridica y del Area Financiera, los
que actuaran en el &mbito de su respectiva competencia.

La Contraloria y el Area Juridica intervendran en los actos de apertura de los procedimientos que se
realicen en el interior de la Republica conforme a sus atribuciones. De no ser posible dicha intervencion,
se hara mediante video conferencia y se debera enviar a la Contraloria y al Area Juridica copia de toda la
documentacion generada durante los mismos.

El acto de apertura de propuestas se realizara el dia, lugar y hora sefialados en la convocatoria respectiva
conforme a lo siguiente:

l. Se celebrara en un solo evento.
Il Los licitantes entregaran sus propuestas conforme a lo indicado en el articulo 59 de este Acuerdo.

Los participantes deberan permanecer en el acto de apertura hasta su conclusion, de no ser asi, la
propuesta que presenten no sera tomada en consideracion, para las siguientes etapas del
procedimiento. [Modificado mediante Acuerdo 149/S6(11-VI-2013)]
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Una vez recibida la documentacion legal, contable, técnica y econdmica presentada, sin que ello implique
la evaluacion de su contenido, se descalificaran a las que hubieren omitido alguno de los requisitos
establecidos en las bases.

Las propuestas presentadas seran rubricadas por dos participantes cuando menos y por el servidor
publico que preside el acto y el representante de la Contraloria y el Area Juridica.

En caso de que la apertura de las propuestas no se realice en la misma fecha, por caso fortuito o fuerza
mayor, los sobres cerrados que las contengan seran firmados en los términos sefialados en el parrafo
anterior, y quedaran en custodia del Area de Adquisiciones la cual informaré en dicho acto la fecha, lugar y
hora en que se continuara con la apertura.

Del acto de apertura de propuestas, se levantara acta circunstanciada la cual serd firmada por los
asistentes haciéndose constar su desarrollo de manera detallada e incluyéndose textualmente las
observaciones que, en su caso, manifiesten los concursantes. La falta de firma por parte de algin proveedor o
contratista no invalidara el contenido del acta.

Las propuestas desechadas seran devueltas transcurridos diez dias habiles contados a partir de la fecha
en que se dé a conocer el fallo de la licitacion, previa solicitud por escrito del proveedor o contratista.

ARTICULO 62. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

En todos los casos se debera verificar que las propuestas cumplan con los requisitos solicitados en las
bases de la licitacién o de la invitacion y sélo se adjudicara a quien cumpla los requisitos establecidos y oferte
el precio solvente mas bajo. Se podra evaluar al menos las dos propuestas cuyo precio resulte ser mas bajo;
de no resultar éstas solventes, se evaluaran las que les sigan en precio.

En las Bases de licitacion publica deberan establecerse los rubros y subrubros de las propuestas técnica
y econdmica que integran la propuesta; la calificacion numérica o de ponderacion que puede alcanzarse u
obtenerse con cada uno de ellos; el minimo de puntaje o porcentaje que los licitantes deberan obtener en la
evaluacion de la propuesta técnica para continuar con la evaluacién de la propuesta econémica, y la forma en
gue deberan acreditar el cumplimiento de los aspectos requeridos por la convocante en cada rubro o subrubro
para la obtencién de puntos o unidades porcentuales.

Los mecanismos para evaluar la solvencia de las propuestas deberan guardar relacién con cada uno de
los requisitos y especificaciones sefialados para la presentacion de las propuestas.

Para la evaluacion de la solvencia de las propuestas se aplicara ademas, dependiendo la complejidad
de la contratacién, alguno de los siguientes mecanismos:

l. Binario: consiste en determinar la solvencia de las propuestas a partir de verificar el cumplimiento
de las condiciones legales, financieras, técnicas y econémicas requeridas por la convocante.

Il. De puntos o porcentajes: que consiste en determinar la solvencia de las propuestas, a partir del
nimero de puntos o unidades porcentuales que obtengan las propuestas conforme a la
puntuacién o ponderacion establecida en la convocatoria a la licitacion publica.

Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento, por si mismos, no afecten la solvencia de
la propuesta, el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, tratdndose de adquisiciones y prestacion
de servicios, en cuyo caso, prevalecerd el estipulado en las bases de licitacion; el omitir aspectos que puedan
ser cubiertos con informacién contenida en la propia propuesta técnica o econdmica; el no observar los
formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la informacién requerida. En ningin caso podran
suplirse las deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas.

ARTICULO. 63. EVALUACION LEGAL Y FINANCIERA PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS
PROPUESTAS.

La documentacion legal y financiera presentada estara sujeta a un andlisis a fin de acreditar a satisfaccion
del Tribunal su situacion juridica y su solvencia financiera, para lo cual el Area Juridica y el Area Financiera
elaboraran los dictdmenes resolutivos legal y financiero, los cuales se sujetaran a lo siguiente:

l. El dictamen resolutivo legal contendra la determinacién sobre el cumplimiento de los diversos
requisitos relacionados con la existencia legal de la empresa, el alcance de las facultades de su
representante y la inexistencia de motivos de restriccién para contratarla.

Il. El dictamen resolutivo financiero contendra la determinacion sobre el cumplimiento de los
diversos requisitos contables y financieros por parte de los proveedores, prestadores de servicios,
contratistas o prestadores de servicios relacionados con la obra, en los términos establecidos en
las bases conforme al andlisis de la documentacién que hubiesen presentado, tomando en
cuenta que los requisitos solicitados disminuiran para contrataciones de montos menores o
cuando los pagos respectivos se realicen una vez recibidos los bienes a plena satisfaccion.

Los criterios para evaluar los requisitos legales y financieros se estableceran en las bases o invitacion
correspondientes.
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ARTICULO 64. EVALUACION TECNICA EN MATERIA DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y
OBRA PUBLICA.

El dictamen resolutivo técnico realizado por el Area Solicitante y/o el Area Técnica, 0 en su caso, por el
Area de Obras, determinara el cumplimiento por parte de cada una de las propuestas presentadas, de las
condiciones y requerimientos técnicos sefialados en las bases, conforme a las disposiciones generales
aprobadas por el Tribunal, para lo cual realizara el estudio y analisis pormenorizado de las propuestas
técnicas, y en los casos que se estime necesario de pruebas de rendimiento de las muestras presentadas por
los proveedores o prestadores de servicios, verificando que cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas de
calidad que corresponda, previamente indicadas en las referidas bases, y en obra publica el andlisis sobre la
experiencia y capacidad de los participantes, sobre las caracteristicas de los materiales requeridos por las
normas de calidad, asi como de especificaciones generales y particulares de construcciéon, conforme lo
establecido en las bases respectivas.

La evaluacion de las propuestas de bienes y/o servicios que se realice debera contener por lo menos los
siguientes aspectos:

l. El material, modelo y disefio del producto que los licitantes estan ofertando debera ser
el solicitado;

Il. El Tribunal de acuerdo a lo sefialado en las bases podra realizar cualquier tipo de prueba
destructiva para verificar la veracidad y calidad de los materiales asi como pruebas de laboratorio,
si asi se considera y evalla necesario;

Il. Las muestras fisicas se someteran a las pruebas que considere necesarias el Area Solicitante o
el usuario final;

V. Dimensionamiento. Se verificaran todas las medidas que hayan sido establecidas en las bases de
la licitacion, con el objetivo de comprobar si las muestras cumplen con este rubro, debiendo
evaluar, en su caso, las variaciones dentro de un parametro razonable, y

V. Que la planeacion integral propuesta por la empresa a evaluar, sea congruente con las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los servicios a desarrollar.

En tratandose de las propuestas de obra publica sobre la base de precios unitarios y/o tiempo determinado
se debera evaluar como minimo:

a. Que el programa de ejecucion corresponda al plazo de ejecucidn establecido por el Tribunal;

b. Que los programas especificos de suministros y utilizacion, calendarizados y cuantificados, sean
congruentes con el programa de ejecucion general de los trabajos;

C. Que los programas de suministro y utilizacion de materiales de mano de obra o maquinaria y
equipo de construccién, sean congruentes con los consumos y rendimientos en el procedimiento
constructivo a ejecutar;

d. Que los insumos propuestos correspondan a los programas presentados;

e. Que en el consumo del material por unidad de medida para el concepto de trabajo, se consideren
los desperdicios, mermas, y en su caso, los usos de acuerdo con la vida util del material de que
se trate;

f. Que las caracteristicas, especificaciones, calidad de los materiales y equipos de instalacion

permanente, cumplan los requerimientos establecidos por el Tribunal en las hormas de calidad,
especificaciones generales y particulares de construccion;

g. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar
los trabajos;

h. Que los rendimientos en la mano de obra, se encuentren dentro de los margenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo, considerando rendimientos observados
en otras obras contratadas; y

i. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos
a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho
procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucion considerado en su proposicion;

Tratdndose de propuestas técnicas a precio alzado, ademas se debera verificar:

j. Que los suministros y utilizacién de los insumos sean acordes con el proceso constructivo para su
correcto aprovechamiento y uso;

k. Que las caracteristicas, especificaciones, calidad de los materiales y equipos de instalacién
permanente, cumplan con los requerimientos de las bases para realizar los trabajos correspondientes.
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ARTICULO 65. EVALUACION ECONOMICA EN MATERIA DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y
OBRA PUBLICA.

Para la adjudicacion de los contratos, ademas de los aspectos sefialados en cuanto a la evaluacion de las
propuestas, se considerara para evaluar la solvencia econdmica de la propuesta que corresponda:

A.

B.

El presupuesto base que al efecto se elabore, asi como el precio comparativo o estimado, segun las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los bienes, servicios o de los trabajos a adjudicarse; y

El presupuesto base servira de parametro comparativo para determinar la solvencia econémica
de las propuestas. No se considerara solvente aquella que rebase el 20% del precio fijado, salvo
aprobacion del Comité.

El dictamen resolutivo econémico realizado por el Area de Adquisiciones y el Area de Obras, con base en
el estudio pormenorizado de las propuestas econémicas presentadas, debera contener cuando menos los
siguientes aspectos:

Analisis comparativo de precios ofertados contra el presupuesto base.

Pronunciamiento sobre si los proveedores, prestadores de servicios y contratistas cumplen los
requisitos solicitados para la contratacion, relativos al plazo de entrega, forma de pago y
descripcion de garantias de los bienes, servicios o trabajos.

En el caso de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado, ademas se
debera verificar:

a. Que en los conceptos que integran la propuesta, se establezca el precio unitario; revisando
que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente;

b. Que el analisis, célculo e integracion de los precios unitarios, estén estructurados con costo
directo, indirecto, financiamiento y utilidad adecuados;

c. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de
instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion;

d. Que los precios basicos de adquisicion de los materiales, se encuentren dentro de los
parametros de precios vigentes de mercado;

e. Que los costos basicos de mano de obra, se hayan obtenido aplicando los factores de
salario real a sueldos y salarios de técnicos y trabajadores:

f. Que los costos horarios por la utilizacibn de maquinaria y equipo de construccion, se
determinen por hora efectiva de trabajo;

g. Que los andlisis de costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad, se hayan
estructurado conforme se sefial6 en las bases correspondientes;

h. Que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la
integran; y

i. Que los programas especificos de erogacion de materiales, mano de obra, maquinaria,
equipo de construccién y de instalacion permanente, sean congruentes con el programa de
erogaciones de la ejecucién general de los trabajos.

Tratdndose de obra publica a precio alzado, ademas se debera verificar:
a. Que entodasy cada una de las actividades se establezca su importe;
b.  Que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran;

c. Que exista congruencia en la red de actividades, la cédula de avances, pagos programados
y el programa de ejecucion, ademas de que sea acorde con el procedimiento constructivo; y

d. Que los programas especificos de erogaciones sean congruentes con el programa general
de ejecucion y que los insumos propuestos correspondan a los periodos de los programas
presentados.

ARTICULO 66. INFORME EJECUTIVO.

El Area de Adquisiciones elaborara un informe ejecutivo que debera contener los siguientes aspectos:

El dictamen resolutivo legal;
El dictamen resolutivo financiero;

El dictamen resolutivo técnico;
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V. El dictamen resolutivo econémico;

V. El desarrollo del procedimiento de licitacion incluyendo las incidencias que en su caso se hayan
presentado, y

VI. La propuesta de adjudicacién al concursante que ofrezca las mejores condiciones para el Tribunal.

El informe ejecutivo deberd someterse a consideracién del Comité a fin de que realice su valoracion
formal, y con base en ello, en su caso, autorice el fallo respectivo.

ARTICULO 67. NOTIFICACION DEL FALLO.
Una vez autorizada la adjudicacion se comunicara el fallo a los participantes en sesién publica.

En caso de que no sea posible celebrar sesién publica para dar a conocer el fallo de adjudicacion, el Area
de Adquisiciones debera notificar por escrito a los participantes.

El fallo debera contener como minimo lo siguiente:

a. Nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas como resultado de su analisis
detallado y las razones que se tuvieron para ello;

b. Nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron determinadas como solventes;

c. Nombre del o los licitantes a quienes se adjudique el contrato, indicando en su caso, la o las

partidas, conceptos, montos asignados u obra publica;

d. Informacién sobre la firma del contrato, presentacion de garantias y, en su caso, entrega de
anticipo, conforme a las bases de licitacién o de invitacion.

ARTICULO 68. ADJUDICACION A LA SEGUNDA PROPUESTA.

Cuando notificada la adjudicacion del total de partidas o de alguna partida, o de los servicios o trabajos,
alguno de los licitantes ganadores no sostuviera su oferta, el Comité podra autorizar la adjudicacién al licitante
gue hubiese ofertado la segunda mejor oferta solvente, siempre que la misma cumpla con los requerimientos
de las bases, y el precio de la oferta no sea superior en un 20% del presupuesto base.

En caso de que se autorice la adjudicacion a la segunda propuesta, el Area de Adquisiciones notificara por
escrito al licitante que la oferto.

ARTICULO 69. DESCALIFICACION.

El incumplimiento de las condiciones establecidas en las bases de la licitacion y la contravencién a lo
dispuesto por el presente Acuerdo, por parte de algin participante, sera motivo de descalificacion, lo cual se
hard de su conocimiento por escrito, debiéndose fundar y motivar formalmente la causa para descalificar
Su propuesta.

ARTICULO 70. LICITACION PUBLICA DESIERTA.

Se declarara desierta la licitacion puablica en los siguientes supuestos:

l. Que no se adquieran bases;

Il. Que no se presenten propuestas en el acto de apertura;

1. Que ninguna de las propuestas presentadas retina los requisitos establecidos en las bases de la
licitacion, y

V. Que los precios propuestos no fueren aceptables.

Una vez declarada desierta la licitacion, se podra realizar una segunda convocatoria para licitacion o se
efectuara la contratacibn mediante el procedimiento de invitacibn a cuando menos tres proveedores o
contratistas. En la hipotesis de que también sea declarado desierto, el Comité podra autorizar su adjudicacién
directa a propuesta del Area de Adquisiciones.

Tratdndose de licitaciones en las que una o varias partidas se declaren desiertas en virtud de los
supuestos antes enunciados, se procedera a su contratacion mediante adjudicacion directa, cuando asi lo
justifigue su monto.

ARTICULO 71. CANCELACION DE LA LICITACION.

El Coordinador de Adquisiciones podra cancelar una licitacion, partidas o conceptos incluidos en éstas por
caso fortuito o fuerza mayor, o cuando existan circunstancias debidamente justificadas que extingan la
necesidad para adquirir o arrendar los bienes o servicios de que se trate, o la contrataciéon de obra publica y
servicios relacionados con la misma, y que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un dafio
o perjuicio al Tribunal, la cual se hara del conocimiento de los licitantes.
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Cuando se realice la cancelacién de una licitacion publica se debera notificar por escrito a los licitantes y a
la Contraloria, dentro de los diez dias habiles siguientes a la cancelacion, las razones justificadas que funden
y motiven dicha determinacion y se cubriran el costo de las bases a los participantes.

Los licitantes podran solicitar al Tribunal el costo de las bases en un plazo maximo de tres meses,
contados a partir de la fecha de la notificacion de la cancelacién de la licitaciéon publica.

El mencionado gasto serd pagado dentro de un término que no podra exceder de cuarenta y cinco dias
naturales posteriores a la solicitud del licitante.

ARTICULO 72. PLAZOS PARA LICITACIONES PUBLICAS.

Las licitaciones publicas se realizaran en los plazos siguientes:

La consulta y venta de bases se realizara durante un plazo de cinco dias habiles, contados a
partir de la fecha de publicacion de la convocatoria;

Entre el Gltimo dia de venta de bases y el acto de apertura de propuestas debera mediar un plazo
minimo de diez dias habiles;

Para la emision del informe ejecutivo deberd mediar un plazo maximo de quince dias habiles
contados a partir de la fecha en que tenga verificativo el acto de apertura de propuestas. En
casos excepcionales y por la complejidad de la licitacion, a juicio de la Coordinacion de
Adquisiciones, el plazo podra prorrogarse hasta por diez dias habiles adicionales, y

Entre la presentacion del informe ejecutivo al Comité y la emision del fallo, mediara un plazo
maximo de diez dias habiles.

CAPITULO TERCERO
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA

ARTICULO 73. EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA.

Las contrataciones materia del presente Acuerdo que por su monto deban sujetarse a una licitacion
publica, podran adjudicarse a través de una invitacion a cuando menos tres proveedores o contratistas o
adjudicarse en forma directa, en los siguientes supuestos:

VI.

VIL.

VIII.

Adquisicién de mobiliario y equipo de oficina que se obtiene con proveedores idoneos, para lograr
la homogeneidad,;

Adquisicién de bienes de marca determinada cuando existan razones justificadas;

Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes
debidamente justificados;

Tratdndose de contratos que so6lo puedan celebrarse con una determinada persona por tratarse
de obras artisticas, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos;

Servicios de pensién o estacionamiento, asi como el mantenimiento o reparacion de
vehiculos con caracteristicas especificas de seguridad. En la contratacion de los primeros,
los aspectos fundamentales a considerar son las condiciones del lugar y su proximidad a
los inmuebles donde se encuentren instalaciones del Tribunal. [Modificado mediante
Acuerdo 333/S12(10-X11-2013)]

En la contratacion de los segundos, se deben considerar las condiciones de seguridad
especifica de cada vehiculo; asi mismo, se debe hacer uso de la garantia que otorgue la
proveedora y en su caso realizar las acciones necesarias para conservar dicha garantia.
[Modificado mediante Acuerdo 333/S12(10-XI1-2013)]

Adquisicién de bienes, prestacion de servicios, obra publica y servicios relacionados con la misma
gue por razones de seguridad y/o confidencialidad para el Tribunal, se requiera contratar con
alguna persona fisica o moral;

Servicios profesionales prestados por una persona fisica, siempre que sean realizados por ella
misma sin requerir de la utilizacion de mas de un especialista o técnico;

Adquisicién de bienes y servicios, asi como contratacion de obra publica y servicios relacionados
con la misma, por circunstancias especificas que hayan generado un rezago considerable en la
instalacion o reubicacion de areas administrativas u 6rganos jurisdiccionales, debidamente
autorizados, o bien, se presenten situaciones extraordinarias que impliquen su instalaciéon o
reubicacion inmediata;
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IX. Contratacion de proyectos relacionados con obra publica que se requieran para la readaptacion o
remodelacion de algan inmueble del Tribunal, cuando resulte conveniente contratar con el
profesionista que haya realizado el proyecto de construccion original;

X. Servicios de hospedaje y transportacion nacional e internacional que se requieran para el
desempefio de comisiones o eventos oficiales, de conformidad con la norma interna;

XI. Material bibliohemerografico;

XIl. Contrataciones de prestadores de servicios para la imparticibn de cursos y talleres

socioculturales, de servicios de alimentos, de alquiler de recintos para la realizacion de eventos
culturales, de servicios integrales de turismo, de visitas guiadas a centros culturales y de servicios
de transporte requeridos;

XII. Contrataciones que se celebren con alguna dependencia o entidad de la Administracion Publica
Federal, Estatal, Municipal, del Distrito Federal, o con Instituciones Educativas de caracter publico.

XIV. Servicios especificos de informacién, bases de datos, ponencias, asesoria, investigacion,
estudios, dictamenes y otros que sean necesarios para las funciones inherentes de la presidencia
del Tribunal, y

XV. Se trate de servicios de consultorias, asesorias, estudios o investigaciones cuando la informacion

gue se tenga que proporcionar a los licitantes para la elaboracién de su proposicion, se encuentre
reservada en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion y en la normatividad interna de la materia en el Tribunal.

ARTICULO 74. DETERMINACION ANUAL DE LOS PARAMETROS PARA EL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION POR LICITACION PUBLICA.

Para la determinacién del procedimiento de contratacion se atendera a los montos de actuaciéon que
autorice la Comision, los que seran determinados anualmente a propuesta del Comité a mas tardar en el
primer mes del ejercicio de que se trate, de acuerdo al volumen de presupuesto que se haya destinado para
las contrataciones materia del presente Acuerdo en el Presupuesto de Egresos correspondiente.

Las operaciones que se realicen al amparo de la presente disposicion no deberan fraccionarse con el
objeto de quedar comprendidas en un procedimiento diverso de contratacion.

Se considerara que existe fraccionamiento cuando en las contrataciones se presente las circunstancias
siguientes:

l. Adquirir un bien o servicio determinado en distintos momentos y que sumandos estos, excedan
los montos de actuacion establecidos para cada tipo de operacion, en un mismo ejercicio fiscal.

Il. Los bienes, servicios, objeto de la contratacion, sean para el mismo fin; y en el caso de obra
publica y servicios relacionados con la misma, los trabajos objeto de la contratacion se refieran a
la misma obra o proyecto.

Il. El Area de Adquisiciones o el Area Solicitante pudieron prever las contrataciones en un solo
procedimiento, sin que se haya realizado de esta forma.

V. Las solicitudes de contratacion se realicen por la misma Area Solicitante y el area contratante sea
la misma, o bien, el Area Solicitante sea la misma y el area contratante sea diferente.

ARTICULO 75 CONTRATACIONES QUE NO REBASEN 300 VECES EL SALARIO MINIMO.

El Area de Adquisiciones y los Delegados Administrativos podran realizar contrataciones objeto de
este Acuerdo, mediante el instrumento legal correspondiente, comprobadas con la factura o
comprobante fiscal respectivo, y sin necesidad de contar con dos cotizaciones, cuando el monto no
exceda 300 veces el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal, siempre y cuando la suma de
éstos no rebase en un afio el monto de actuacion para adjudicacion directa. [Modificado mediante
Acuerdo 333/S12(10-X11-2013)]

ARTICULO 76. RENOVACION SIN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

Tratdndose de servicios bésicos e indispensables que el Tribunal se encuentre recibiendo de manera
regular, los contratos respectivos podran ser renovados sin necesidad de realizar un nuevo procedimiento de
adjudicacion, en caso de que asi convenga a sus intereses, de conformidad con lo siguiente:

l. Se cuente con dictamen del Area Solicitante en la que se debera justificar la necesidad de
continuar con los servicios de que se trate y se evalle la calidad de los servicios;
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Dentro de la justificacion se indicara el incremento pretendido, el que debera ser siempre menor o
igual al indice nacional de precios al consumidor que publica el Banco de México;

Invariablemente se requerira la autorizacion del Comité

Las renovaciones que se autoricen seran por una sola ocasion y por el lapso de un afio. Los contratos
plurianuales que se venzan en el ejercicio fiscal que corresponda, se podran renovar por una sola ocasion de
manera plurianual, y previa autorizacion de la Comision.

ARTICULO 77. RESTRICCIONES PARA CONTRATAR.

El Tribunal se abstendrd de solicitar, invitar, inscribir y recibir propuestas o celebrar contratos en la
materia, con las personas fisicas 0 morales que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

Las que se encuentren inhabilitadas por cualquiera de los érganos competentes de la Administracion
Publica Federal, atendiendo al plazo que se hubiere determinado en la resolucién respectiva;

Derogada; [Modificado mediante Acuerdo 149/S6(11-VI-2013)]

Aquéllas con las que los servidores publicos que intervengan en cualquier forma en la
adjudicacion del contrato tengan interés personal, familiar, de negocios, incluyendo los que
puedan obtener algin beneficio para ellos, sus conyuges, parientes consanguineos o por afinidad
hasta el cuarto grado, parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales, de negocios, para socios o sociedades, incluyendo sus representantes
legales, respecto de los cuales el servidor publico o las personas antes referidas formen, hayan
formado parte asi como las hayan representado durante los dos afios previos a la fecha de
celebracion del procedimiento de contratacion de que se trate;

Respecto de aquellas sobre las cuales el Tribunal haya formulado declaracién de impedimento
para contratar, por actualizarse alguno de los siguientes supuestos:

a. Cuando a juicio del Area de Adquisiciones y/o del Area de Obras se advierta que para
efectos de presentar la propuesta acordaron con otro u otros fijar los precios de los bienes o
servicios, y tratdndose de la obra publica o servicios relacionados con ésta, acordaron con
otro u otros fijar los precios de la obra publica o servicios relacionados con esta, precio
alzado o unitario, el costo de los materiales, salarios o demas conceptos objeto de la licitacion;

b.  Siproporcionaron informacion falsa para participar en un concurso;

c. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos no formalicen el
contrato adjudicado;

d. Los proveedores, contratistas o prestadores de servicios relacionados con la obra que no
cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como
consecuencia, causen dafios o perjuicios al Poder Judicial de la Federacion;

e. Los proveedores, contratistas o prestadores de servicios relacionados con la obra que
actlen con dolo o mala fe en alguna fase del procedimiento de contratacion, en la
celebracion del contrato, asi como durante su vigencia, o bien, en la presentacion o
desahogo de una inconformidad;

f. Los proveedores, contratistas o prestadores de servicios relacionados con la obra que
contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en
materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las
contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez son recibidas por servidores
publicos por si o por interpésita persona, con independencia de que quienes las reciban
tengan o no relacién con la contratacion;

g. Los proveedores, contratistas o prestadores de servicios relacionados con la obra que se
encuentren en situacion de retraso en las entregas de los bienes, en la prestacion de los
servicios 0 el avance de obra, por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u
otros contratos celebrados con la Suprema Corte de Justicia de la Nacion o el Consejo de la
Judicatura Federal, siempre y cuando éstos Ultimos, por tal motivo, hayan resultado
gravemente perjudicados, lo que calificara la instancia competente;

h. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado;

i. Las que hayan celebrado contratos en contravencion a lo dispuesto por este Acuerdo y
demas disposiciones aplicables; y
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VI.

VIL.

VIII.

IX.

j. Se haya rescindido contrato celebrado con la Suprema Corte de Justicia de la Nacion,

el Consejo de la Judicatura Federal o el propio Tribunal, por causa imputable al
proveedor o contratista con independencia de que se hayan causado o no dafios y
perjuicios. [Modificado mediante Acuerdo 149/S6(11-VI-2013)]

El plazo de impedimento para contratar, no sera menor de tres meses ni mayor de cinc o afios,
plazo que comenzard a correr a partir del dia siguiente a la fecha de la notificacion de la
resolucion respectiva.

En caso de que se hayan causado danos y perjuicios al Tribunal, el plazo de impedimento para
contratar no sera menor a seis meses. [Modificado mediante Acuerdo 149/S6(11-VI-2013)]

Las que pretendan participar en un procedimiento de adjudicacién y previamente hayan realizado
0 se encuentren realizando, por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo
empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de direccién, coordinacion, supervisiéon o control,
laboratorio de andlisis, control de calidad, laboratorio de mecanica de suelos, resistencia de
materiales y radiografias industriales, preparacion de especificaciones de construccion,
presupuesto o elaboracion de cualquier otro documento, asi como asesorias para la licitacion de
la adjudicacién del contrato de la misma adquisicién, arrendamiento, servicio u obra publica;

Aquéllas a las que se les declare en concurso mercantil conforme a la ley de la materia o0 en su
caso, sujetas a concurso de acreedores o alguna figura analoga;

Aquellas que presenten propuestas en una misma partida de un bien, servicio, 0 un
procedimiento de contratacién, que se encuentren vinculadas entre si por algun representante,
socio o asociado comun;

Las que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, elaboren
dictdmenes, peritajes o avallos, cuando se requiera dirimir controversias entre tales personas y el
Tribunal; y

Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello de conformidad con las
disposiciones aplicables.

ARTICULO 78. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACION DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR.

Las declaratorias de impedimento en los supuestos a los que se refiere la fraccion IV del articulo anterior,
se sujetaran a lo siguiente:

Cualquier area del Tribunal o la Contraloria, tan pronto conozcan que algun proveedor, contratista
o prestadores de servicios relacionados con la obra haya incurrido o tengan elementos suficientes
para presumir que puedan incurrir en alguno de los supuestos contemplados en la fraccién 1V del
articulo precedente, deberan dar aviso por escrito a Area Juridica de tal situacion, dentro de los
tres dias siguientes a que tengan conocimiento remitiéndole al efecto un informe pormenorizado
sobre los hechos que constituyan la causal de impedimento, acompafiado de la documentacion
y los elementos que asi lo ameriten;

Una vez recibida la informacion y las pruebas pertinentes, el Area Juridica iniciara la integracion y
andlisis de los elementos remitidos para determinar si se acredita la causal de impedimento
imputada, haciendo del conocimiento del proveedor, contratista o prestadores de servicios
relacionados con la obra, el inicio del procedimiento, los términos del mismo, las causas que lo
motivan, asi como sus consecuencias, concediéndose un plazo de cinco dias habiles para que
manifieste, bajo protesta de decir verdad, por si o por medio de su representante legal lo que a su
derecho convenga, respecto de los actos que se le imputan y ofrezca las pruebas que considere
procedentes; y

Una vez transcurrido el término a que se refiere la fraccién anterior, con o sin la manifestacién del
proveedor, contratista o prestadores de servicios relacionados con la obra imputado, el Area
Juridica procedera a elaborar una opinién, debidamente fundada y motivada, dentro de los cinco
dias habiles siguientes, sobre los hechos contenidos en el informe respectivo y, en su caso, los
argumentos y pruebas del proveedor haciéndola del conocimiento del Comité para que ésta
resuelva lo conducente.

Para graduar la declaratoria correspondiente se consideraran: los dafios o perjuicios que se hubieren
producido al Tribunal, el caracter intencional o no de la accidon u omision en que incurrid el licitante, contratista
o proveedor; la gravedad de la causa y las condiciones de éstos.
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Las declaraciones de impedimento, se notificaran por conducto del Area Juridica al proveedor o
contratista, asi como a los titulares de la Contraloria, al Area de Adquisiciones, al Area de Obras y a los
Delegados Administrativos, para su conocimiento.

Las Areas de Adquisiciones y de Obras deberan inscribir la declaratoria respectiva, una vez que quede
firme, en el expediente del proveedor o contratista, segin corresponda, asi como difundirla por los medios
que estimen idéneos a las unidades administrativas vinculadas a los procesos de adjudicacion del Poder
Judicial de la Federacion, a fin de que se abstengan de solicitar y recibir propuestas o celebrar contratos con
éstos, durante el plazo que se determine. [Modificado mediante Acuerdo 105/S4(21-1V-2015)]

Para tal efecto el Tribunal llevard en forma coordinada con la Suprema Corte de Justicia de la Nacion y
con el Consejo de la Judicatura Federal un padrén de proveedores o contratistas que hayan incurrido en
alguna causa de impedimento, donde se sefialen el nombre de la persona fisica o moral, los periodos y la
causa, asi como los datos que se consideren relevantes, el que se mantendra actualizado por los medios de
comunicacién o de difusion electronica que se consideren necesarios.

ARTICULO 79. MOTIVOS DE DESCALIFICACION
Los concursantes podran ser descalificados conforme a los siguientes supuestos:
l. Cuando algun participante acuerde con otro, u otros, fijar los precios objeto del procedimiento;

Il. Cuando el participante se encuentre en alguno de los supuestos de impedimento previstos en
este Acuerdo;

II. Cuando algun participante, durante el desarrollo del procedimiento y antes de la emision del fallo,
sea objeto de embargo, huelga estallada, concurso mercantil o liquidacion;

V. Cuando el participante no entregue la documentacion que se sefiale en la convocatoria o en las
bases, y
V. Cuando las propuestas presentadas no rednan los requisitos sefialados en la convocatoria y bases.

ARTICULO 80. REQUISITOS PARA ADJUDICAR EL CONTRATO.

Una vez hecha la evaluacion de las propuestas, el contrato se adjudicara, de entre los participantes, a
aquél cuya propuesta resulte solvente porque retne, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
las bases de licitacién o invitacion correspondiente, las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas
por el Tribunal, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos 0 mas propuestas son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos
solicitados por el Tribunal, el contrato se adjudicara de la siguiente manera:

l. En materia de obras publicas y servicios relacionados con ellas, a quien presente la propuesta
que resulte econdmicamente mas conveniente para el Tribunal.

Dicha propuesta sera aquella que otorgue mayor certeza en la ejecucion y conclusién de los
trabajos que pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratacion en
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes; y
aquella que, ademas redna los criterios de evaluacién previamente establecidos por el Tribunal,
siempre y cuando su precio 0 monto no represente una variacién mayor al 10% del precio base; y

Il. En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, el contrato se adjudicara a quien
presente la propuesta solvente cuyo precio sea el mas bajo.

Si derivado de la evaluacion de las propuestas se obtuviera un empate en el precio de dos o més
de estas, la adjudicacion se efectuara a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual
por insaculacion que celebre el Tribunal en el propio acto de fallo, el cual consistira en la
participacion de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una urna,
de la que se extraera en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demas
boletos empatados, con lo que se determinaran los subsecuentes lugares que ocuparan tales
propuestas. Este procedimiento debera preverse en las bases de licitacion.

Los contratos que se celebren a través de adjudicacion directa, seran asignados a la persona que ofrezca
al Tribunal las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas
caracteristicas pertinentes, previo estudio comparativo de las ofertas que se realice, en el que debera incluirse
el costo por los servicios adicionales que requiere el Tribunal, como son, entre otros, garantias, fletes,
instalacion y, en algunos casos, capacitacion.
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CAPITULO CUARTO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES O CONTRATISTAS
ARTICULO 81. DEFINICION.

La invitaciéon a cuando menos tres proveedores o contratistas es el procedimiento de contratacion que se
realiza como excepcion a la licitacion publica, en los supuestos siguientes:

l. Cuando el importe de la contratacién se ubica dentro del monto de actuacion autorizado por la
Comisién, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 74 y

Il. Cuando se lleva a cabo previa autorizacion del Comité, por actualizarse alguno de los supuestos
a que se refiere el articulo 73 del presente Acuerdo.

ARTICULO 82. PROCEDIMIENTO

El procedimiento de invitacién a cuando menos tres proveedores o contratistas, iniciara con la invitacién
mediante oficio o por medios electrénicos que realice el Area de Adquisiciones y concluira con la firma
del contrato.

La invitacion se podra difundir en la pagina de Internet del Tribunal, a efecto de que otros interesados
presenten sus propuestas.

En caso de requerirse, se realizara la visita al lugar y la junta de aclaraciones, éstas se realizaran de
conformidad con la invitacién correspondiente.

Para llevar a cabo la adjudicacién correspondiente se debera contar con un minimo de tres propuestas
susceptibles de evaluar técnicamente.

Se considerardn propuestas para evaluar técnicamente, las que cumplan con la valoracion de los
requisitos legales y contables.

ARTICULO 83. INVITACION.

La invitacion se acompafiara de la informacidn que resulte pertinente en cuanto a la descripcién de los
bienes, servicios u obra requeridos, a fin de que los proveedores o contratistas se encuentren en posibilidad
de presentar sus propuestas.

En caso de que dicha invitacion se efectie por haberse declarado desierta una licitacién publica, la
informacion que se acompafie a la misma, podra ser simplificada por el Area de Adquisiciones de acuerdo
a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, bienes o servicios, previo acuerdo con el
Area Solicitante.

ARTICULO 84. RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS.

El procedimiento de recepcion y apertura de propuestas podra realizarse en sesion publica, de acuerdo
con las formalidades especificamente detalladas en la invitacién correspondiente.

En caso de que a juicio del Area de Adquisiciones no resulte necesario realizar sesion publica, se
procedera conforme a lo siguiente:

l. En la invitacion se sefialara el lugar, horario y plazo en que deberan ser presentadas las propuestas;
Il. Las propuestas seran recibidas en sobre cerrado por el Area de Adquisiciones;

Il. Para la apertura de las propuestas, debera asistir la Contraloria, el Area Juridica y el Area
Financiera, conforme lo previsto en la invitacién correspondiente, y

V. Los plazos de presentacion de las propuestas se fijardn en cada operacion atendiendo a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de la contratacion.

ARTICULO 85. INFORME EJECUTIVO.

Para la adjudicaciéon del contrato, el Area de Adquisiciones elaborara un informe ejecutivo que
contendra los mismos requisitos que el informe emitido en la licitacion publica, previstos en el articulo 66
del presente Acuerdo.

El informe ejecutivo debera someterse a consideracién del Comité, a fin de que realice su valoracion
formal, y con base en ello, en su caso, autorice el fallo respectivo.

ARTICULO 86. NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION.

Una vez autorizada la adjudicaciéon por el Comité, el Area de Adquisiciones procedera a notificar por
escrito el fallo a los participantes.
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ARTICULO 87. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES O CONTRATISTAS
DECLARADA DESIERTA.

La Coordinacion de Adquisiciones declarard desierta la invitacion a cuando menos tres proveedores o
contratistas en los siguientes supuestos:

l. Que en el acto de entrega y apertura de propuestas no se presenten cuando menos tres
proveedores o contratistas invitados;

1. Que ninguna de las propuestas presentadas redna los requisitos establecidos en las bases de
la invitacion;

M. Que los precios propuestos no fueren aceptables, de conformidad con la informaciéon con que

se cuente;
V. Que no se cuente con un minimo de tres propuestas susceptibles de evaluar técnicamente, y
V. Por razones de interés general.

Una vez declarada desierta la invitacion a cuando menos tres proveedores o contratistas, por primera
ocasion, el Area de Adquisiciones, proceder4 a realizar una nueva invitacion a cuando menos tres
proveedores o contratistas, salvo que existan razones justificadas para proponer una adjudicacion directa, lo
cual se sometera a la autorizacion del Comité. En caso de que por segunda ocasion sea declarada desierta la
invitacion a cuando menos tres proveedores o contratistas, el contrato podra adjudicarse directamente.

CAPITULO QUINTO
ADJUDICACION DIRECTA
ARTICULO 88. DEFINICION.
Es la forma de contratacién que se lleva a cabo cuando se actualiza alguno de los supuestos siguientes:
l. Que el monto de la operacion no rebase el maximo establecido para tal efecto por la Comision;
Il. Cuando sea declarada desierta una invitacion a cuando menos tres proveedores y contratistas;

1. Que resulte conveniente para los intereses del Tribunal, tratdndose de alguno de los casos de
excepcion a los que se refiere el articulo 73 de este Acuerdo; y

V. Que la contratacién sea urgente debido a caso fortuito o fuerza mayor.
ARTICULO 89. SELECCION DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA.

La adjudicacion directa que se realice en virtud del monto de actuacién, conforme lo previsto en el
presente Acuerdo, se llevara a cabo, seleccionando de entre dos cotizaciones cuando menos, al proveedor o
contratista, que proponga o garantice las mejores condiciones en términos de calidad, precio, oportunidad y
demas condiciones pertinentes.

Cuando la adjudicacion directa se efectie derivada del mantenimiento o reparacion de vehiculos
con caracteristicas especificas de seguridad, o bien para conservar las garantias que otorguen las
proveedoras de estos vehiculos, se podra adjudicar sin necesidad de contar con dos cotizaciones que
se mencionan en el primer parrafo del presente articulo, debiéndose sustentar la racionalidad de los
precios. [Modificado mediante Acuerdo 333/S12(10-XI1-2013)]

De las operaciones que se celebren al amparo del presente articulo, se deberd presentar un informe
trimestral al Comité.

ARTICULO 90. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DIRECTA PARA CASOS DE EXCEPCION.

Para la adjudicacion directa que se realice tratandose de alguno de los casos de excepcion a los que se
refiere el articulo 73 de este Acuerdo, se debera realizar el procedimiento siguiente:

l. El Area de Adquisiciones, con base en la justificacion del Area Solicitante, y con la evaluacion del
area técnica, en su caso, presentara al Comité la propuesta de adjudicacién debidamente
fundada y motivada, en la que se justifique el supuesto de excepcidn correspondiente, sefialando
el monto de la misma, y acompafiando, en su caso, el curriculum del proveedor o contratista
propuesto y demas condiciones o elementos que considere pertinentes, debiendo sustentar la
racionalidad de los precios;

1. El Comité, con base en los documentos y demds elementos aportados resolvera lo procedente, y

1. Se procedera a la formalizacion del contrato o pedido respectivo.



Miércoles 10 de junio de 2015 DIARIO OFICIAL (Segunda Secci6n) 110

ARTICULO 91. PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACION DIRECTA EN CASOS URGENTES.

Tratdndose de la adjudicacion directa que se realice en virtud de resultar urgente la operacion por caso
fortuito o fuerza mayor, y no sea posible adjudicar mediante los procedimientos de licitacion publica o en su
caso, invitacién a cuando menos tres proveedores o contratistas, en el tiempo requerido para atender la
eventualidad, se estara al procedimiento siguiente:

l. El Area de Adquisiciones y los Delegados Administrativos, previo informe que justifique la
urgencia por parte del Area Solicitante, realizara la contratacién respectiva. Dicha contratacion
debera limitarse a lo estrictamente necesario para afrontar la eventualidad; y

Il. El Area de Adquisiciones y los Delegados Administrativos presentaran un informe al Comité, en el
gue sefialaran los motivos por los cuales se present6 la urgencia, la identidad del proveedor
0 contratista, y el monto del contrato.

En estos supuestos no se requerirdn dos cotizaciones para la adjudicacion correspondiente.
TITULO QUINTO

DE LA OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
CAPITULO UNICO

ARTICULO 92. OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.
l. Para los efectos de este Acuerdo, se consideraran obras publicas los trabajos que tengan por objeto:

1. La construccion, conservacion, adaptacion, reparacion, demolicion, remodelacion, instalacion,
ampliacion, adecuacion, restauracién y modificacion de bienes inmuebles;

2. Los proyectos integrales o llave en mano, que son aquellas contrataciones en las cuales el
contratista se obliga desde la realizacion del proyecto ejecutivo de la obra, hasta su terminacion
total, incluyendo su operacion; y cuando se requiera, la transferencia de tecnologia;

3. La instalacion, montaje, colocacién o aplicacion, incluyendo las pruebas de operacién de bienes
muebles que se incorporaren, adhieran o destinen a un inmueble, siempre y cuando dichos
bienes sean proporcionados por la convocante al contratista; o bien, cuando incluyan la
adquisicion o suministro por parte del contratista y su precio sea menor al de los trabajos que
se contraten;

Il. Se considerardn como servicios relacionados con las obras publicas, los trabajos que tengan

por objeto:
1. La instalacion de bienes muebles cuando estos formen parte integral del inmueble;
2. Los trabajos que tengan por objeto concebir, disefiar y calcular los elementos que integran un

proyecto de obra publica; las investigaciones, estudios, asesorias y consultorias que se vinculen
con la misma,;

3. La planeacion, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, disefiar, proyectar y
calcular los elementos que integran un proyecto de ingenieria basica, estructural, de
instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecanica asi como de cualquier otra
especialidad de la ingenieria que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra publica;

»

Los estudios técnicos y dictamenes parciales o integrales de proyectos ejecutivos;

Los estudios técnicos de mecanica de suelos, sismologia, topografia, geologia,
aerofotogrametria, ambientales, ecolégicos y de ingenieria de transito;

6. Los estudios econdmicos y de planeacion de preinversion, factibilidad técnico econdmica,
ecolégica o social, de evaluacion, adaptacion, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y
restitucion de la eficiencia de las instalaciones;

7. Los trabajos de coordinacion, supervision y control de obra; de laboratorio de andlisis y control de
calidad; de resistencia de materiales; de preparacion de especificaciones de construccion,
presupuestacion o la elaboracion de cualquier otro documento o trabajo para la adjudicacion del
contrato de obra correspondiente;

8. Los dictamenes, peritajes, avallios y estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir
o incrementar la eficiencia de las instalaciones en un bien inmueble, y

9. Todos aquellos analogos a los antes enunciados.
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ARTICULO 93. ASEGURAMIENTO DE LAS OBRAS.

En materia de obra publica, cuando el monto sea superior al correspondiente a una invitacion a cuando
menos tres contratistas, a quien se le adjudique deberd mantener adecuada y satisfactoriamente aseguradas
las obras desde su inicio y hasta su total terminacién, salvo que por su naturaleza o el tipo de riesgos a los
gue estén expuestos el costo de aseguramiento represente una erogacion que no guarde relacién directa con
el beneficio que pudiera obtenerse.

Asimismo, se debera prever cuando asi proceda la obligacion de los contratistas de adquirir una péliza de
seguro de responsabilidad civil.

ARTICULO 94. DE LOS PERMISOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS.

El Area de Obras, asi como los contratistas, observaran las disposiciones que en materia de desarrollo
urbano, de ecologia, de patrimonio cultural e histérico y de construccion rijan en el &mbito federal, estatal y
municipal.

Cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, deberan tramitar y obtener de las
autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, asi como la propiedad o los derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via, sobre los cuales se ejecutardn las obras publicas. En las bases
de licitacion se precisaran, en su caso, aquellos tramites que correspondera realizar al contratista.

ARTICULO 95. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

El Tribunal podra reconocer la contratacién y pago de trabajos no considerados en los alcances de los
contratos de obra celebrados, cuando se trate de trabajos extraordinarios requeridos por una necesidad de
incrementar a los originalmente contratados, que se consideren necesarios para su seguimiento y conclusion,
siempre y cuando se presenten los siguientes supuestos:

l. Se trate de trabajos que sean provocados por factores ajenos al Tribunal o al contratista; por
cambios motivados por avances tecnoldgicos que incidan sustancialmente en la operacién de las
obras e instalaciones o por incrementar la eficacia o seguridad de las mismas;

Il. Se trate de trabajos que no estén incluidos en los alcances del contrato ni tengan por objeto
modificar o subsanar omisiones o errores del contratista en el proyecto ejecutivo contratado o
incumplimientos de éste; y

Il. Se trate de trabajos en los que sea posible determinar los volimenes, cantidades, costos y
alcances de los mismos.

ARTICULO 96. JUSTIFICACION DE LOS CONTRATOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Para que sea factible el reconocimiento de los trabajos extraordinarios no considerados en los alcances de
los contratos a que se refiere el articulo anterior, la contratacion de los mismos por el Tribunal, procedera
siempre y cuando:

l. Se justifique técnicamente por el responsable de la ejecucién de los trabajos, avalado por el Area
de Obras, la necesidad de su realizacion; y

Il. Que dichos trabajos se formalicen mediante el convenio modificatorio al contrato respectivo.

El pago de los trabajos relativos quedara sujeto a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de
que se trate.

ARTICULO 97. ANTICIPO EN MATERIA DE OBRA PUBLICA.

El otorgamiento del anticipo se deberad establecer desde las Bases, pactarse en los contratos, y se
sujetara a lo siguiente:

l. Se podré otorgar hasta un treinta por ciento de anticipo del monto total del contrato, para que el
contratista inicie los trabajos de la obra contratada.

Tratandose de servicios relacionados con la obra publica, el otorgamiento del anticipo sera
determinado por la convocante atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud
del servicio;

Il. El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion del contratista una vez dictaminada la
fianza por parte del Area Juridica, con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos;
el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el programa de
ejecucion pactado. Cuando el contratista no entregue la garantia de anticipo dentro de un plazo
maximo de diez dias habiles, posteriores a la firma del contrato, no procedera el diferimiento, y

Il. El importe del anticipo debera ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la
determinacion del costo financiero de su propuesta.
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Cuando los trabajos rebasen mas de un ejercicio presupuestario, y se inicien en el Ultimo trimestre del
primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, el Tribunal podra otorgar como anticipo hasta el monto total
de la asignacién autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la
suficiencia presupuestaria para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate. Siempre y
cuando no rebase el 30% del valor del contrato.

ARTICULO 98. EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

La ejecucién de los trabajos debera iniciarse en la fecha sefialada en el contrato y el Area de Obras
oportunamente pondra a disposicion del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El atraso
en la entrega del inmueble prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de los
trabajos. La entrega debera constar por escrito, mediante el acta respectiva.

Previo a la ejecucion de los trabajos, se estableceran, segin sea el caso, a los responsables de la
ejecucion de los trabajos en materia de obra publica y servicios relacionados con la misma, que seran
la supervision interna de obra, la supervision técnica externa y el superintendente de construccion.

ARTICULO 99. SUPERVISION INTERNA.

La supervision interna debera recaer en un servidor piblico adscrito al Area de Obras designado por el
Coordinador de Adquisiciones, quien fungira como su representante en la supervision, vigilancia y revision de
los trabajos, incluyendo la elaboracion de las estimaciones presentadas por los contratistas.

Las funciones del Supervisor Interno del Tribunal, seran las siguientes:
l. Supervision, vigilancia y revision de los trabajos;

Il. Toma de las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecucién de los
trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones
que presente el supervisor técnico externo o el contratista, con relacion al cumplimiento de los
derechos y obligaciones derivadas del contrato;

Il. Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

V. Vigilar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los
programas de ejecucion de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados, y
rendimientos pactados en el contrato. Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales,
arquitecténicos, funcionales, de proceso, entre otros, debera recabar por escrito las instrucciones
o autorizaciones de los responsables del Area de Obras o de cualquier otra autoridad
del Tribunal;

V. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitecténicos, de
ingenieria, especificaciones de calidad de los materiales, especificaciones generales y
particulares de construccion, catalogo de conceptos con sus analisis de precios unitarios
o alcance de las actividades de obra, programas de ejecucion y suministros o utilizacion, términos
de referencia y alcance de los servicios;

VI. Revisar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la
calidad y caracteristicas pactadas en el contrato;

VII. Elaborar las estimaciones, verificando que cuenten con los numeros generadores que
las respalden;

VIII. Coordinar con los servidores publicos e instancias responsables del Tribunal, las terminaciones
anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los trabajos,
para su formalizacion;

IX. Solicitar y en su caso tramitar los convenios modificatorios necesarios;

X. Rendir informes periédicos, asi como un informe final sobre el cumplimiento del contratista en los
aspectos legales, técnicos, econdmicos, financieros y administrativos;

XI. Preparar para su autorizacion y firma el finiquito del contrato;

XII. Verificar la correcta conclusién de los trabajos, debiendo vigilar que la unidad que deba operar la

obra, reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operacién, los planos
correspondientes a la construccién final de la obra ejecutada, asi como los manuales e
instructivos de operacién y mantenimiento; asi como los certificados de garantia de calidad y
funcionamiento de los bienes instalados;



Miércoles 10 de junio de 2015 DIARIO OFICIAL (Segunda Secci6n) 113

XII. Cuando exista la necesidad de realizar cambios al proyecto, a sus especificaciones o al contrato,
el supervisor interno del Tribunal informara al Area de Obras, y en su caso a las instancias
competentes, las circunstancias del caso a efecto de analizar las alternativas de solucion y
determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecucién y necesidad de prorrogar o modificar el
contrato, y

XIV. Las demas funciones que le sefiale el Area de Obras o la instancia competente del Tribunal.
ARTICULO 100. SUPERVISION TECNICA EXTERNA.

La supervisién técnica externa es la que se realiza por contrato, cuando por las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos asi se requiera, la cual sera responsable directa de la supervision,
vigilancia, control y revision de los trabajos, asimismo debera verificar la procedencia de las estimaciones y
generadores que presenten los contratistas, y someterlas a la aprobacion del supervisor interno de obra, para
efectos de iniciar los tramites de pago.

Los contratos de supervisién con terceros, deberan ajustarse a los lineamientos que para tal efecto
determine el Tribunal.

Las funciones de la supervision externa iniciaran previamente a la ejecucion de la obra, y deberan ser
establecidas en los contratos que se suscriban, de acuerdo a los términos de referencia de cada
procedimiento de adjudicacion, que en todos los casos formaran parte de aquéllos.

ARTICULO 101. SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

El superintendente de construccion, en caso de que asi se requiera por la complejidad, magnitud y
caracteristicas de la obra, es la persona que al efecto designe el contratista, quien debera quedar previsto en
el contrato de obra publica que al efecto se suscriba. Asimismo, deberéa estar facultado por el contratista para
oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, asi como contar con facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

El Tribunal podra reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustituciéon del superintendente de construccion designado, teniendo la obligacion el contratista de nombrar
otro que relna los requisitos exigidos.

ARTICULO 102. BITACORA.

Para la obra publica y los servicios relacionados con la misma sera obligatorio el uso de la bitacora, en la
cual se consignara, el orden y equilibrio entre las partes que firmen el contrato, debiéndose registrar los
asuntos relevantes que se presenten, los acontecimientos que resulten diferentes a los establecidos en el
contrato y sus anexos, asi como aquéllos que den fe del cumplimiento de eventos significativos en tiempo y
situaciones ajenas a la responsabilidad de las partes, teniendo dicho documento el caracter de registro oficial
y legal de la obra o los servicios. La bitdcora sera el medio de comunicacién convencional entre las partes y
estard vigente durante el desarrollo de los trabajos.

La bitacora estara bajo la responsabilidad y custodia de la supervision interna de la obra y quedara
integrada en el archivo de los proyectos.

La elaboracion, control y seguimiento de la bitacora podra llevarse por medios de comunicacion
convencional o por medios remotos de comunicacion electrénica.

La bitdcora se ajustard atendiendo al medio de comunicacion a través del cual se opere, y debera
considerar en lo aplicable, como minimo lo siguiente:

a. Que las fojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de
que se trate;

b. Se debe contar al menos con un original para el Tribunal y dos copias, una para el contratista y
otra para la supervision;

C. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales, y

d. El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: numero,
clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucién,
prevencién, consecuencia econdémica, responsabilidad, si la hubiere, y fecha de atencién, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.
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Para el uso de la bitacora, las partes en el contrato, atendiendo al medio de comunicacién a través del cual
se opere, deberan observar las siguientes reglas generales:

VI.

VII.
VIII.
IX.

X.

Se deberd iniciar con una nota especial relacionando como minimo la fecha de apertura, datos
generales de las partes involucradas, nombre, firma del personal autorizado, domicilios,
teléfonos, datos del contrato y alcances descriptivos de los trabajos, las caracteristicas del sitio
donde se desarrollaran; la inscripcion de los documentos que identifiquen oficialmente al
supervisor interno y en su caso, al supervisor externo, asi como al superintendente, quienes
seran los responsables para realizar registros en la bitacora, indicando, en su caso, a quién o a
quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos registros;

Todas las notas deberan numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente respetando,
sin excepcion, el orden establecido;

Las notas o asientos deberan efectuarse claramente, con tinta indeleble y letra legible;

Cuando se cometa algun error de escritura o de redaccion, la nota debera anularse por quien la
emita, abriendo de inmediato otra nota con el nimero consecutivo que le corresponda y con
la descripcion correcta;

La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras, sera nula;

No se debera sobreponer ni afiadir texto alguno a las notas de bhitacora, ni entre renglones,
margenes o cualquier otro sitio, de requerirse, se debera abrir otra nota haciendo referencia a la
de origen;

Se deberan cancelar los espacios sobrantes de una foja al completarse el llenado de las mismas;
Una vez firmadas las notas de la bitacora, los interesados podran retirar sus respectivas copias;

Todas las notas deberan quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solucién sera
posterior, debiendo en este Ultimo caso, relacionar la nota de resolucion con la que le dé origen, y

El cierre de la bitacora, se consignara en una nota que dé por terminados los trabajos.

Para cada una de las bitacoras se debera especificar su uso, precisando como minimo los siguientes
aspectos, los cuales deberan asentarse inmediatamente después de la nota de apertura:

Horario en el que se podra consultar y asentar notas, el que debera coincidir con las jornadas de
trabajo de campo;

Prohibir la modificacion de las notas ya firmadas, asi sea por el responsable de la anotacion original;

Establecer la obligaciéon de asentar en la bitacora los aspectos relativos a la revisiéon y
autorizacion de estimaciones, nimeros generadores, cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el contrato, asi como lo relacionado a las normas de seguridad, higiene y proteccién
al ambiente que deban implementarse, y

En los casos en que la elaboracién, control y seguimiento de la bitacora se realice por medios de
comunicacién convencionales, ésta deberd permanecer en la obra, a fin de que las consultas
requeridas se efectlen en el sitio, sin que la bitAcora pueda ser sustraida del lugar de los trabajos.

Por lo que se refiere a contratos de servicios, la bitacora debera contener como minimo las modificaciones
autorizadas a los alcances del contrato, las ampliaciones o reducciones de los mismos y los resultados de las
revisiones que efectien el Tribunal, asi como las solicitudes de informacién que tenga que hacer el
contratista, para efectuar las labores encomendadas.

La elaboracion, control y seguimiento de la bitacora por medios remotos de comunicacion electronica requerira:

a.

b.

C.

La existencia del programa informatico relativo para el uso de la bitacora, el cual sera autorizado
por la Contraloria y debera garantizar la inalterabilidad de la informacion que se registre;

El medio de identificacion electronica, y

La certificacion del medio de identificacion electronica.

ARTICULO 103. SUJECION DEL CONTRATISTA A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA
DE CONSTRUCCION.

El contratista sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debiendo sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de
la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale el Tribunal. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo del contratista.
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ARTICULO 104. ESTIMACIONES.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularan preferentemente con una periodicidad no
mayor de un mes contados a partir de su ejecucién. El contratista debera presentarlas a la supervision en los
términos establecidos en el contrato, considerando las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos
a ejecutar, debiendo acompaniar la documentacién que acredite la procedencia de su pago. En el supuesto de
que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas, éstas se resolveran
e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte del Tribunal, cuando éstas hayan
sido aprobadas por la supervision interna.

ARTICULO 105. RED DE ACTIVIDADES Y RUTA CRITICA

Para la medicién y pago de los trabajos, se debera utilizar la red de actividades con ruta critica, cédulas de
avances, de pagos programados y el programa de ejecucion de los trabajos, los que deben ser congruentes y
complementarios entre si.

ARTICULO 106. DESGLOSE DE ACTIVIDADES.

En el programa de ejecucion de los trabajos, el contratista debera desglosar las actividades principales de
obra a realizar y representar en forma gréfica, mediante diagrama de barras, la fecha de inicio y terminacién y
duracion de cada actividad en los que se realizara la obra o servicio de que se trate.

Para efecto de seguimiento y control de los trabajos, las actividades principales de obra podran
desglosarse en sub-actividades, las que no deberan afectar la estructura de la red de actividades ni las
cantidades y costos indicados en las cédulas de avances y de pagos programados que sirvieron de base para
adjudicar el contrato respectivo.

ARTICULO 107. EVALUACION DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS.

El desglose de actividades debera ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los avances
fisicos y financieros de los trabajos, conforme a los programas de ejecucion, utilizacion y suministros; esto con
el fin de detectar desviaciones y analizar posibles alternativas de solucion.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se detecten desviaciones que no afecten el costo o el plazo
de los trabajos pactados en el contrato, se podra realizar una revision a la red de actividades para estructurar
las medidas correctivas que permitan el cumplimiento del contrato.

ARTICULO 108. REPROGRAMACION EN OBRA PUBLICA.

Para efectos de medicién y pago de los trabajos contratados, el Tribunal reprogramara las actividades
principales de obras, a efecto de compensar las actividades no realizadas pero contempladas en el programa
original del proyecto, por las no incluidas en dicho programa pero si ejecutadas, sin que esto implique la
modificacién al monto o plazo originalmente pactados.

Cuando los trabajos ejecutados no correspondan a los alcances, la cantidad o los volumenes requeridos
en las bases de licitacion, en las especificaciones del contrato o en la propuesta del contratista adjudicado, el
Tribunal realizard descuentos o deductivas al monto inicialmente convenido en el contrato original.

ARTICULO 109. CONCLUSION DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA.

El contratista comunicara al Area de Obras la terminacion parcial o total de los trabajos que le fueron
encomendados, para que éste, dentro del plazo de cinco dias habiles, verifique la debida terminacién de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion de los trabajos, el
Area de Obras contard con un plazo de cinco dias naturales para proceder a su recepcion fisica, mediante
el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad, en tanto los
entregue formalmente al Area correspondiente. Se debera invitar a la Contraloria al evento de entrega
recepcion de los trabajos, para que participe en el mismo.

Verificados fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en el
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con el Tribunal
para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el contrato, ésta procedera a elaborarlo, debiendo comunicar
su resultado al contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a partir de su emision.

Determinado el saldo total, el Tribunal pondra a disposicién del contratista el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes
resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.
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ARTICULO 110. VIGILANCIA DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, cuando asi se haya previsto en el contrato, el
Area de Obras vigilara que la unidad que debe operarla reciba oportunamente el inmueble en condiciones de
operacion, los planos correspondientes a la construccion final, las normas y especificaciones que fueron
aplicadas durante su ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento
correspondientes y los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

ARTICULO 111. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, el Tribunal dard por concluido el contrato respectivo,
dejando Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia que se
contempla en el articulo 132 de este Acuerdo, por lo que ya no seré factible atender en sede administrativa las
reclamaciones de pago que presente el proveedor o contratista con posterioridad a su formalizacion.

El Area de Obras, para dar por concluidos, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por
las partes en los contratos, debera elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica
de los trabajos.

ARTICULO 112. CONTENIDO DEL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO EN MATERIA
DE OBRA PUBLICA.

El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formara parte del contrato y debera contener como
minimo lo siguiente:

l. Lugar, fecha y hora en que se realice;

Il. Nombre y firma del residente de obra y, en su caso, del supervisor de los trabajos por parte del
Tribunal asi como del superintendente de construccién de la contratista;

Il. Descripcion de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato
correspondiente;

V. Importe contractual y real del contrato, el cual debera incluir los volimenes reales ejecutados de
acuerdo al contrato y a los convenios celebrados;

V. Periodo de ejecucién de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminacion contractual y el
plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios;

VI. Relacion de las estimaciones, indicando los gastos aprobados, asi como los créditos a favor y en
contra de cada una de las partes, sefialando los conceptos generales que le dieron origen
y su saldo resultante, de igual forma debera contemplar la fecha, lugar y hora en que fueron o
seran liguidadas;

VILI. Las razones que justifiquen la aplicacion de penas convencionales o de sobrecostos;
VIII. Datos de la estimacion final;
IX. Dictamen de procedencia de la garantia por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier

otra responsabilidad en que hubieren incurrido, y

X. La declaracion, en su caso, de que el contratista extiende el mas amplio finiquito que en derecho
proceda, renunciando a cualquier accion legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago
relacionado con el contrato.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que da por
extinguidos los derechos y obligaciones, de las partes en el contrato, debiendo agregar Unicamente una
manifestacion de las partes de que no existen otros adeudos y, por lo tanto, se dardn por extinguidos los
derechos y obligaciones que generé el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamacion al no ser factible
el pago indicado y se procedera a elaborar el acta administrativa prevista en el Ultimo parrafo del articulo 109
de este Acuerdo.

ARTICULO 113. RESULTADO DEL FINIQUITO.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor del contratista, el Tribunal deberd liquidarlos como lo
sefiala el segundo parrafo del articulo 104 de este Acuerdo.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor del Tribunal, su importe se deducira de las cantidades
pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados o entregados y si no fueran suficientes éstos,
debera exigirse su reintegro. En caso de no obtenerse reintegro, el Tribunal podra hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes. El finiquito se considera como un documento base de la accién para
exigir el pago de las cantidades pendientes por cubrir a favor del Tribunal.
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ARTICULO 114. RETENCIONES,

En caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general
de los mismos, por causas imputables al contratista, el Tribunal podra aplicar retenciones econémicas a las
estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, consistentes en un diez
por ciento del valor de los trabajos no ejecutados, conforme al programa de ejecucion convenido. Dichas
retenciones podran ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regulariza los
tiempos de atraso de acuerdo al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econémicas, se haran del conocimiento del contratista mediante
nota de bitacora u oficio.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactados en el contrato y trabajos
pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder del Tribunal. La cantidad determinada por concepto de pena
convencional que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo de ejecucion pactado en el
instrumento juridico, se hara efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que haya aplicado
el Tribunal.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucion original, las retenciones
econdmicas o pena convencional, se calculardn considerando las condiciones establecidas en el nuevo
programa convenido.

ARTICULO 115. PAGO DE LA SUPERVISION EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN PLAZO.

Cuando la contratista, por causas imputables a ella misma, exceda el plazo estipulado en el contrato
de obra publica debera cubrir el importe diario de la supervision externa que haya contratado el Tribunal, de
acuerdo a los precios autorizados y respetando la forma de pago pactada para dicha supervision, durante la
ejecucion de los trabajos o en el periodo de finiquito.

ARTICULO 116. DE LAS DEDUCTIVAS POR TRABAJOS DE DEFICIENTE CALIDAD.

En caso de detectarse que no se han ejecutado determinados trabajos en los contratos celebrados que ya
fueron pagados, el Area de Obras procedera a realizar el calculo del importe de los mismos, a fin de aplicar la
deductiva correspondiente.

Igualmente, podra revisar la calidad de los trabajos ejecutados verificando que cumplan con las
especificaciones solicitadas para éstos, por lo que en el supuesto de encontrarse deficiencias en la calidad de
los trabajos, procederan a practicar una evaluacion para determinar la correccion, o reposicion de los mal
ejecutados o bien la aplicacion de la deductiva que corresponda.

En ambos casos, la deductiva se hara efectiva en el siguiente pago, estimacion o en el finiquito.

Lo anterior, sin perjuicio de aplicar las penas convencionales que procedan y/o en su caso, hacer efectiva
la garantia correspondiente.

TITULO SEXTO
DE LOS CONTRATOS
CAPITULO PRIMERO
DE LA FORMALIZACION Y TIPOS DE CONTRATOS
ARTICULO 117. DEFINICION.

Para los efectos del presente Acuerdo, se denominan contratos a los convenios por los cuales se crean o
transfieren obligaciones y derechos.

El contrato se formalizara a través del documento en el que se hara constar el acuerdo de voluntades
entre el Tribunal y el proveedor o contratista, derivado del procedimiento de adjudicacion correspondiente.

Correspondera al Area Juridica la elaboracién y actualizacién de los modelos de contrato que deban
celebrarse en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestacion de servicios, obra publica y servicios
relacionados con la misma, para ser sometidos a la aprobacion del Comité, en los términos del articulo 18,
fraccion V, de este Acuerdo; asimismo le correspondera emitir el dictamen respecto de los modelos de
pedidos asi como de érdenes de servicios, de trabajo y 6érdenes de compra que ponga a su consideracion la
Coordinacion de Adquisiciones.

ARTICULO 118. CONTRATOS ABIERTOS.

Para los casos de adquisiciones, arrendamientos y prestacion de servicios en que no sea posible precisar
con exactitud los conceptos y cantidades materia de la contratacion, se podran celebrar contratos abiertos
conforme a lo siguiente:
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V.

Se establecera la cantidad minima y maxima de bienes por adquirir, arrendar o bien, el
presupuesto minimo y maximo que podra ejercerse en la adquisicién o el arrendamiento, en
el caso de servicios, se establecera el plazo minimo y maximo para la prestacion, o el presupuesto
minimo y maximo que podra ejercerse;

Se hara una relacién con la descripcion completa de los bienes o servicios, incluyendo sus
correspondientes precios unitarios;

Su vigencia no excedera del ejercicio presupuestal correspondiente a aquel en que se suscriban,
salvo que se obtenga autorizacion por la Comision; y

En los contratos se establecera la periodicidad con que se efectuard el pago de los bienes
entregados o de los servicios prestados.

ARTICULO 119. CONTENIDO MINIMO DE LOS CONTRATOS.

Los contratos que se celebren en el marco del presente Acuerdo deberan contener como minimo, lo siguiente:

VI.

VII.

VIII.

XI.

XII.

XII.

La manifestacion de que se cuenta con la suficiencia presupuestal para cumplir con las
obligaciones del pago o pagos correspondientes;

Procedimiento conforme al que se adjudico;

Objeto del contrato; la descripciéon pormenorizada de los bienes, servicios y de la obra publica de
gue se trate, debera constar en las propuestas técnica y econémica, que debidamente firmada
por los proveedores o contratistas formara parte integral del contrato de que se trate;

Vigencia autorizada;
Porcentaje y forma de amortizacion del anticipo que, en su caso, se otorgue;

Plazos, forma y lugar en que se entregaran los bienes, se prestaran los servicios o se ejecutaran
los trabajos de obra y, en su caso, la supervision de ésta;

Plazos, formay lugar de pago;

Forma y términos de las garantias que se otorguen a favor del Tribunal;
Penas convencionales;

Causas de terminacion del contrato;

Rescisiébn administrativa en caso de incumplimiento por causas imputables al proveedor o
contratista; Para el caso de los contratos en materia de obra publica, ademas de las fracciones
citadas anteriormente, se debera especificar lo siguiente:

Plazos para la verificacion de la terminacion de la obra y de elaboracion del finiquito que
corresponda, y

Procedimiento para resolver discrepancias sobre problemas de caracter técnico y administrativo.

ARTICULO 120. PLAZO PARA FORMALIZAR CONTRATOS.

Los contratos deberan formalizarse dentro del plazo de quince dias habiles contados a partir de la
notificacion de la adjudicacién correspondiente.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables a él, en el plazo establecido en el parrafo
anterior, el Comité podra, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato de la siguiente manera:

a.

En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, al participante que haya presentado la
siguiente proposicion solvente méas baja. Para el caso de obra publica y servicios relacionados
con la misma, al participante que haya presentado la siguiente proposicidon solvente que resulte
econémicamente mas conveniente para el Tribunal.

El orden de adjudicacién no podra ser superior al 20 %, del presupuesto base.

El atraso en la entrega del anticipo, por causas imputables al Tribunal, prorrogara en igual plazo
la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

Los derechos y obligaciones que deriven de los contratos, no podran cederse en forma parcial o
total a favor de otra persona, con excepcion de los derechos de cobro.

En aquellas adjudicaciones en las que a juicio del Area de Adquisiciones o del Area de Obras
resulte necesario elaborar un contrato, por la complejidad técnica y monto de la operacion, dicho
instrumento se elaborara conforme a los modelos tipo aprobados por el Comité. En caso
contrario, podra optarse por formalizar la adjudicacion mediante un pedido o una orden de
servicio o de trabajo, segun corresponda.
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ARTICULO 121. MODIFICACION.

Los contratos que se celebren en la materia objeto del presente Acuerdo podran ser modificados conforme
a lo siguiente:

l. La Coordinacién de Adquisiciones por razones fundadas, podra por una sola ocasion autorizar el
incremento o disminucion en la cantidad de bienes adquiridos mediante la modificaciéon a los
contratos vigentes, siempre que el monto total de la modificacién no rebase el quince por ciento
de los conceptos y volimenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes
sea igual al pactado originalmente.

Igual porcentaje se aplicara a las modificaciones o prorrogas que se hagan respecto de la
vigencia de los contratos de arrendamiento o prestacion de servicios.

En el supuesto de que se requiera modificar la cantidad de bienes o servicios adquiridos, en un
porcentaje superior al indicado, el Area Solicitante debera justificar su procedencia ante quien
corresponda para su aprobacion.

Tratandose de contratos en los que se incluyan bienes o prestacién de servicios de diferentes
caracteristicas, el porcentaje se aplicard para cada partida o concepto de los bienes o servicios
de que se trate, y

En materia de obra publica y servicios relacionados con la misma, autorizara la modificacion de
los contratos a precios unitarios o los mixtos en la parte que corresponda a la figura de precios
unitarios antes mencionada, siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al proyecto
original y en conjunto no rebasen el quince por ciento.

Il. En los casos de adquisiciones, prestacion de servicios y de obra publica y servicios relacionados
con la misma, cuando se encuentren por arriba del porcentaje indicado y hasta el veinticinco por
ciento se requerira autorizacion del Secretario Administrativo.

Il. Si las maodificaciones exceden del veinticinco por ciento indicado, se requerira de la autorizacién
del Comité.

Cuando en forma excepcional, se requieran de modificaciones adicionales, invariablemente se
requerira la autorizacion del Comité.

Cuando se autorice modificar el monto o plazos establecidos en el contrato, se debera adjuntar
la documentacién técnica y econdmica que sustente las modificaciones pactadas en el instrumento
juridico respectivo.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las del monto de los contratos, aun cuando para fines
de su formalizacion pueden integrarse en un solo documento.

Si el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecucion convenido, por
causas no imputables a él, debera notificarlo al Area de Obras, mediante anotacién en la bitacora y
por escrito, presentando durante la vigencia del contrato y hasta veinte dias habiles previos a la conclusiéon
del mismo, su solicitud de ampliacién y la documentacién justificatoria.

Si durante la ejecucion de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades
adicionales o conceptos extraordinarios no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo por
escrito al Area de Obras para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sin excepcién alguna, sélo podréa
ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion del Area de Obras, por oficio y asentado en la bitacora.

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizaciébn de cantidades adicionales o
conceptos extraordinarios no previstos originalmente, el Comité podra autorizar el pago de las estimaciones
de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracién de los convenios respectivos, vigilando que dichos
incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratandose de cantidades adicionales,
éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de los conceptos extraordinarios
no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y
autorizados, previamente a su pago.

Cuando se trate de contratos cuyos trabajos se refieran al mantenimiento o restauracion de los inmuebles
a que hace mencién el articulo 5 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueoldgicos, Artisticos e
Histéricos, en los que no sea posible determinar el catalogo de conceptos, las cantidades de trabajo, las
especificaciones correspondientes o el programa de ejecucion, las modificaciones en cuanto a monto y plazo
del contrato, deberan ser autorizados por el Comité.
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En ningln caso se podran hacer modificaciones en los contratos que impliquen variacion a precios,
anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar
condiciones ventajosas al proveedor o contratista adjudicado, comparadas con las establecidas originalmente.

Cualquier modificacién a los contratos debera formalizarse por escrito mediante convenio. En el caso de
pedidos, 6rdenes de servicio o de trabajo, mediante la suscripciéon de un adéndum, en los términos previstos
en el presente Acuerdo.

ARTICULO 122. LIMITE DE LAS MODIFICACIONES.

Las modificaciones a los contratos que sefiala el articulo anterior, en ningln caso se podran efectuar
modificaciones que sumadas al monto total del contrato originalmente celebrado, superen los montos de
actuacién que dieron origen al procedimiento de contrataciéon en virtud del cual se adjudico el mismo; en caso
contrario se debera obtener autorizacion del Comité.

ARTICULO 123. ANTICIPO EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.

En las contrataciones en materia de adquisiciones de bienes y servicios, podra otorgarse a los
proveedores hasta el treinta por ciento de anticipo del monto total del contrato, siempre que resulte
conveniente para el Tribunal en términos de oportunidad, calidad y precio, conforme a la justificacion
elaborada por el Area Solicitante.

Tratandose de contrataciones de adquisiciones, los anticipos se otorgaran Unicamente cuando se trate de
adquisicion de bienes de fabricacién especial o sobre disefio, y en aquéllas en que por las condiciones del
mercado, y a solicitud del Area Solicitante, debidamente fundada y motivada, resulte procedente y no cause
perjuicio al Tribunal.

Una vez que se determine otorgar anticipo, debera establecerse en las bases de la licitacion o en la
invitacion a participar, a fin de que los interesados tomen en cuenta dicha circunstancia para la elaboracion de
la propuesta.

ARTICULO 124. AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

El anticipo sera amortizado con cada pago que se realice al proveedor o contratista por entrega de los
bienes o uso y disfrute del bien arrendado, descontandose el porcentaje que se haya otorgado por dicho
concepto. En el caso de adquisiciones de bienes o servicios los anticipos se amortizaran en el afio que
se otorguen.

Para el caso de obra publica, la amortizacion debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una
de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, durante el ejercicio en que se otorgue,
acompafiadas de la documentacién que acredite su procedencia, debiéndose liquidar el saldo por amortizar
con la firma del finiquito.

ARTICULO 125. PAGOS EN EXCESO.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor o contratista, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses que se calcularan conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por el Cadigo Fiscal de la Federacion como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de
créditos fiscales. Los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion del Tribunal.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista o proveedor
sean compensadas en la estimacion, factura o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

En caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, el proveedor o contratista debera reintegrar el
anticipo y, en su caso, los pagos que haya recibido de mas, asi como los intereses correspondientes
calculados conforme a lo indicado con anterioridad. Los intereses se calcularan sobre el monto del anticipo no
amortizado y pagos efectuados se computaran por dias naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién del Tribunal.

ARTICULO 126. AJUSTE DE PRECIOS.

A solicitud del proveedor o contratista y cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas
en los contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestacion de servicios, obra publica y servicios
relacionados con la misma, que originen un aumento o reduccion del precio pactado o de los costos de los
trabajos, estos podran ser ajustados de comun acuerdo por las partes, tomando como pardmetro los indices
nacionales de precios que determine el Banco de México. Para tal efecto, el Area de Adquisiciones o el Area
de Obras segun corresponda, elaboraran un informe que contenga la propuesta de ajuste de precios o costos,
emitiendo su opinién respecto de la procedencia y se presentara al Comité a fin de que lo autorice.
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En materia de obra publica el ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos, financiamiento y utilidad originalmente pactados en el contrato.

El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito, mediante convenio.

En las contrataciones plurianuales materia de este acuerdo, el Comité podra autorizar formulas de
modificacién de precios conforme a los indices nacionales e internacionales aplicables, a propuesta del Area
de Adquisiciones.

ARTICULO 127. RECEPCION Y VERIFICACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS.

El Area de Adquisiciones sera responsable de la recepcion de los bienes muebles, cuando sea necesario
se requerira la validacion del Area Solicitante.

En el caso de la recepcion de los servicios prestados, sera responsabilidad del Area Solicitante que se
verifique que se cumplan con las especificaciones establecidas en el contrato respectivo.

El Area de Adquisiciones cuando considere necesario podra solicitar la validacion del area técnica
correspondiente.

CAPITULO SEGUNDO
DE LAS GARANTIAS
ARTICULO 128. OTORGAMIENTO DE GARANTIAS.

En las contrataciones que se realicen en el Tribunal en las materias objeto del presente Acuerdo, los
proveedores y contratistas deberan otorgar a favor de la Tesoreria de la Federacion las garantias previstas en
el presente Acuerdo.

Dichas garantias podran constituirse mediante fianza otorgada por institucion debidamente autorizada,
depésito en efectivo en la cuenta que se sefale por el Tribunal, o por cualquier otro medio para garantizar las
obligaciones del contrato.

ARTICULO 129. DICTAMEN DE ASUNTOS JURIDICOS.

Las garantias a que se refiere este capitulo, deberan contar invariablemente con el dictamen del Area
Juridica, sobre los requisitos legales y su validez.

ARTICULO 130. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los proveedores o contratistas, derivadas de los
contratos que se celebren en la materia y que excedan la cantidad equivalente a diez veces el salario minimo
general mensual vigente en el Distrito Federal, fijado por la Comisién Nacional de Salarios Minimos, elevado a
un afio en el momento de la contratacion, la garantia que debera presentarse sera por un monto equivalente
al diez por ciento del total del contrato respectivo, sin contar el impuesto al valor agregado.

La garantia de cumplimiento debera estar dictaminada antes de realizarse cualquier pago. En caso de no
presentarla el Tribunal podra rescindir el contrato y lo asignara conforme a lo dispuesto por el articulo 120, de
este Acuerdo.

La garantia debera permanecer vigente hasta el cumplimiento total del objeto del contrato, incluyendo, en
su caso, la prorroga o espera que se autorice. El Area de Adquisiciones o el Area de Obras, segin
corresponda, a peticion del Area Solicitante debera expresar por escrito la procedencia de la devolucién y
cancelacion de la misma.

El Comité, el Secretario Administrativo y el Coordinador de Adquisiciones podran exentar la presentacion
de la garantia de cumplimiento, en las contrataciones que respectivamente autoricen, previo dictamen de
justificacién del Area Solicitante.

ARTICULO 131. GARANTIA EN LA APLICACION DEL ANTICIPO.

En caso de que se haya autorizado otorgar anticipo, los proveedores o contratistas, deberan entregar al
Tribunal una garantia equivalente al cien por ciento del anticipo para garantizar su debida aplicacién o, en su
caso, la devolucién del importe recibido. Dicha garantia debera presentarse contra la recepcién del anticipo.

La garantia debera constituirse en la misma moneda en la que se otorgue el anticipo de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables, permanecera vigente hasta la amortizacion total del mismo, o en su caso,
hasta la conclusion de los servicios contratados o entrega de los bienes; en éstos supuestos debera contener
la indicacién expresa de que el otorgante acepta continuar garantizando el monto cubierto en el caso de que
se concedan prorrogas o esperas al proveedor o contratista.



Miércoles 10 de junio de 2015 DIARIO OFICIAL (Segunda Secci6n) 122

Para liberar la garantia relativa a la debida inversion del anticipo, El Area Solicitante debera manifestar su
conformidad por escrito, en virtud de haber sido totalmente amortizado el anticipo otorgado.

De no haber surgido responsabilidad a cargo del proveedor al término de la vigencia de la garantia, el &rea
correspondiente emitira por escrito su conformidad para su cancelacion.

En materia de obra publica, la garantia que se otorgue permanecera vigente hasta la debida amortizacion
del anticipo.

ARTICULO 132. GARANTIA POR VICIOS OCULTOS O DEFECTOS.

Concluidos los trabajos en materia de obra publica o entregados los bienes el contratista o proveedor
gquedara obligado a responder de los vicios ocultos o defectos que resultaren en los mismos.

Esta garantia debera estar vigente por un plazo de doce meses, contados a partir del dia en que se
reciben los trabajos o se entreguen los bienes; esta fianza debera constituirse por el equivalente al diez por
ciento del monto total contratado incluido el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de presentarse vicios ocultos o responsabilidades a cargo del proveedor o contratista, el Area de
Adquisiciones o el Area de Obras, se lo comunicard por escrito, y si no lo corrige dentro del plazo que se le
otorgue para tal efecto, se hara efectiva la garantia, sin perjuicio de las acciones legales que pudiera
emprender el Tribunal.

Quedaran a salvo los derechos del Tribunal para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme a este articulo.

Esta garantia debera ser entregada al momento de suscribir el acta de entrega-recepcion correspondiente.
ARTICULO 133. PENA CONVENCIONAL.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por parte del proveedor o contratista,
siempre y cuando no se hubiere establecido la obligaciéon de presentar garantia de cumplimiento, dara lugar a
la imposicién de una pena convencional del diez por ciento del monto total del instrumento juridico
que corresponda.

ARTICULO 134. PENA CONVENCIONAL POR ATRASO.

En el caso de que el proveedor o contratista no entregue los bienes, preste los servicios o realice los
trabajos contratados en el plazo pactado en el instrumento juridico respectivo, por causas imputables a él, el
tribunal podra aplicar una pena convencional por atraso, equivalente al monto que resulte de aplicar el diez
al millar diario del valor que importen los bienes pendientes de entrega, los servicios no prestados o los
trabajos no ejecutados, la cual no excedera del monto de la garantia de cumplimiento del contrato. En caso de
que exceda el monto de la garantia, se considerard que existe incumplimiento, iniciando el procedimiento
de rescisién administrativa en los términos del presente Acuerdo.

El importe que resulte de la pena por atraso se descontara del pago que se le deba realizar al proveedor
o0 contratista.

ARTICULO 135. COBRO DE LA GARANTIA POR INCUMPLIMIENTO.

Cuando el Area Solicitante determine que existe incumplimiento imputable al proveedor o contratista,
deberé gestionar ante el Area Juridica que se haga efectiva la garantia de cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato; sin perjuicio de las demas acciones legales que estos determinen.

ARTICULO 136. COBRO DE LA GARANTIA DE ANTICIPO.

En caso de que se haya otorgado anticipo al proveedor o contratista y que no sea debidamente
amortizado o reintegrado al Tribunal, el Area Solicitante o el Area de Obras debera gestionar ante el Area
Juridica que se haga efectiva la garantia, sin perjuicio de las demas acciones legales que estos determinen.

CAPITULO TERCERO
TERMINACION Y SUSPENSION DE LOS CONTRATOS
ARTICULO 137. SUPUESTOS DE TERMINACION DE CONTRATOS.

Los contratos celebrados en la materia objeto del presente Acuerdo podran darse por terminados, sin
responsabilidad para el Tribunal, en los siguientes supuestos:

l. Por cumplimiento de su objeto;

1. Por rescision;
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1. Por caso fortuito o fuerza mayor;

V. Por razones de orden publico o de interés general, y

V. Por mutuo consentimiento.

ARTICULO 138. TERMINACION DE CONTRATOS POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO.

Se tendran por terminados los contratos por cumplimiento de su objeto cuando se hayan satisfecho
totalmente las obligaciones derivadas de ellos, o en su caso, al tratarse de contratos en los que se presten
servicios por un periodo determinado, haya transcurrido el plazo de su vigencia.

ARTICULO 139. PROCEDIMIENTO DE RESCISION EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

De considerarse un posible incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de los proveedores y
contratistas estipuladas en el contrato, el Area Solicitante informara dicho incumplimiento al Area Juridica para
que inicie el procedimiento de rescision, quien notificara a los proveedores o contratistas, que se les otorga un
término de 10 dias para que expongan lo que a su derecho convenga y presenten las pruebas que estimen
pertinentes en relacion al incumplimiento que se les imputa.

Hecho lo anterior, se presentara al Comité el proyecto de resolucion respectivo
ARTICULO 140. RESCISION ADMINISTRATIVA

En caso de que el Comité determine la procedencia de la rescision administrativa, solicitara al Area
Juridica que elabore la resolucion correspondiente.

La resolucién de rescisién debera ser comunicada al proveedor o contratista, dentro del término de 10 dias
habiles contados a partir de su emision.

ARTICULO 141. TERMINACION DE CONTRATOS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Los contratos podran darse por terminados en cualquier momento de su vigencia, sin responsabilidad para
las partes, por caso fortuito o fuerza mayor.

En el supuesto de que el proveedor o contratista solicite la terminacién debera informar al Area Solicitante
dicha circunstancia, para lo cual aportara los elementos que acrediten la misma. El Area Solicitante con base
en dichos elementos presentard al Comité un informe a efecto de que éste determine la terminacion
del contrato.

Cuando la terminacion del contrato sea por parte del Tribunal, no debera realizar pago alguno por
concepto de gastos no recuperables.

ARTICULO 142. TERMINACION POR CAUSAS JUSTIFICADAS, DE ORDEN PUBLICO O DE
INTERES GENERAL.

El Tribunal previa aprobacion de su Comité podra dar por terminados los contratos anticipadamente por
razones justificadas, de orden publico o de interés general.

ARTICULO 143. EFECTOS DE LA TERMINACION.

De actualizarse el supuesto de los dos articulos anteriores, bastara para ello una comunicacion que dirija
por escrito en este sentido al proveedor o contratista, sin mas responsabilidad para el Tribunal que la de cubrir
el importe de los bienes entregados, servicios prestados o trabajos que efectivamente haya ejecutado hasta
ese momento.

ARTICULO 144. TERMINACION POR MUTUO CONSENTIMIENTO.

Los contratos podran darse por terminados por mutuo consentimiento, cuando asi convenga a los
intereses de ambas partes. El motivo por el cual resulte conveniente dar por terminado el contrato debera
estar debidamente justificado.

Para tal efecto, las Areas Solicitantes elaboraran un informe que contenga la fundamentacion y motivacion
correspondiente, asi como la existencia o no de perjuicios que se pudieran causar al Tribunal, mismo que
sometera a la consideracion del Comité para su aprobacion.

Unicamente podra darse por terminado el contrato en los términos del presente articulo en caso de que el
proveedor o contratista no haya incurrido en alguna causal de incumplimiento.
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CAPITULO CUARTO
DE LA SUSPENSION DE LOS EFECTOS DE LOS CONTRATOS
ARTICULO 145. SUSPENSION TEMPORAL DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES.
Procedera la suspensién temporal de las relaciones contractuales en los siguientes casos:
l. Por caso fortuito o fuerza mayor, y
Il. Por causa justificada o por razones de interés general,

Para el primer supuesto, el Area Solicitante verificaré las causas y en su caso, determinaréa la procedencia
de la suspensién temporal, en todo o en parte, respecto del suministro de bienes, arrendamientos, la
prestacién de servicios o trabajos de obra publica, informando en la proxima sesion ordinaria al Comité.
La temporalidad de esta suspension no podra ser mayor de 15 dias habiles.

Por causa justificada o por razones de interés general el Secretario Administrativo, a peticion del Area
Solicitante, podra autorizar la suspensioén, en todo o en parte, del suministro de bienes, arrendamientos, la
prestacién de servicios o trabajos de obra publica.

La suspension se debera comunicar por escrito a los proveedores y contratistas, segin corresponda, En
dicha natificacion, se sefialara el plazo maximo de la suspension, cuyo término podra ser diferido en una sola
ocasion hasta por el término autorizado originalmente.

En caso de que la suspension esté ligada a un hecho de realizacion cierta, pero de fecha indeterminada, el
periodo de la suspension estara sujeto a la actualizacion de ese evento, sin perjuicio de que se pueda optar
por la terminacion anticipada.

ARTICULO 146. DEL ACTA DE SUSPENSION.

En la suspension originada por caso fortuito o fuerza mayor, el Area Solicitante, con la intervencion en
caracter de testigos de un representante de la Coordinacién de Adquisiciones, de la Contraloria y del Area
Juridica, debera levantar un acta circunstanciada la cual debera contener como minimo lo siguiente:

l. Lugar, fecha y hora de inicio;
Il. Los hechos que motivan la suspension;

Il. Nombre y firma de los participantes por parte del Tribunal y el representante legal del proveedor
0 contratista;

V. Datos de identificacion de los bienes no entregados, servicios no prestados o trabajos no
ejecutados que se suspenderan, y las medidas que se tomaran para su reanudacion, y

V. El plazo de la suspension.

En materia de obra publica si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos sean agrupados
y formalizados mediante la suscripcion de una sola acta circunstanciada o registrarlos en la bitacora.

ARTICULO 147. TERMINACION ANTICIPADA POR PARTE DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS.

Los proveedores o contratistas podran solicitar al Tribunal la terminacion anticipada de los contratos por
causa justificada, acompafiando a su solicitud la documentacién comprobatoria que estimen pertinente.

Al respecto, el Area Solicitante efectuard el andlisis correspondiente y emitird un informe que debera
contener la opinién del Area Juridica, el cual presentara al Comité para su aprobacion.

ARTICULO 148. RESCISION Y TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATOS CON SALDO
PENDIENTE DE AMORTIZAR.

En los casos de rescisién o terminaciéon anticipada de contratos en que se otorgé anticipo, el saldo
pendiente de amortizar se reintegrara al Tribunal en un plazo no mayor de quince dias habiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision o terminacion al proveedor o contratista; en caso
contrario, se hara efectiva la garantia presentada para la debida inversion del anticipo.
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TITULO SEPTIMO

INCONFORMIDAD

CAPITULO UNICO
ARTICULO 149. DE LA INCONFORMIDAD.

La Contraloria conocera de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos
de licitacion publica o invitacion a cuando menos tres proveedores o0 contratistas que se indican
a continuacion:

l. En la licitacion publica procedera en contra de:
a.- La convocatoria a la licitacion;
b.- Lajunta de aclaraciones;
c.- La apertura de propuestas, y
d.- Elfallo.
Il. En la invitacién a cuando menos tres proveedores o contratistas procedera en contra de:
a.- Lajunta de aclaraciones;
b.- La apertura de propuestas;
c.- Elfallo,y
d.- Contra la falta de notificacion del fallo.

La inconformidad solo podra presentarse, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que
tenga conocimiento del acto, por el interesado que haya adquirido las bases correspondientes, o recibida la
invitacion respectiva.

En los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado propuestas conjuntas, la inconformidad
s6lo sera procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la misma.

Transcurrido el plazo indicado, prescribe para los interesados el derecho de inconformarse, sin perjuicio de
que la Contraloria pueda actuar en cualquier tiempo en términos de ley.

ARTICULO 150. REQUISITOS DEL ESCRITO DE INCONFORMIDAD.

La inconformidad debera presentarse por el o los promoventes por escrito en las oficinas de la Contraloria,
y cumplir con lo siguiente:

l. Acreditar, en su caso, la personalidad juridica que ostenten;
Il. Manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos relativos al acto o actos impugnados, y

Il. Ofrecer, en su caso, las pruebas que consideren pertinentes, debidamente integradas para
su valoracion.

La falta de personalidad y de la manifestacion de protesta de decir verdad seran causas de desechamiento
de la inconformidad, asi mismo la manifestacién de hechos falsos dara origen al ejercicio de las acciones
legales conducentes.

El escrito debe contener:

1. El nombre del inconforme y del que promueve en su nombre, quien debera acreditar su
representacion por instrumento publico o mediante el convenio respectivo.

Cuando se trate de participantes que hayan presentado propuesta conjunta, deberan designar
un representante comun;

2. Domicilio para oir y recibir notificaciones en el Distrito Federal,

3. El acto que se impugna, fecha de su emision o notificacién o, en su defecto, en que tuvo
conocimiento del mismo;

4, Las pruebas que ofrece relacionadas con los actos que impugna, y

Los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del o los actos impugnados, y los
motivos de inconformidad.

La Contraloria prevendra al promovente cuando hubiere omitido alguno de los requisitos sefialados en las
fracciones 1 y 2 de este articulo, a fin de que subsane dichas omisiones, apercibiéndole que en caso de no
hacerlo en el plazo de dos dias habiles se desechara su inconformidad,
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ARTICULO 151. DICTAMEN DE CONTRALORIA.

Presentada la inconformidad, la Contraloria solicitara un informe a la Coordinacién de Adquisiciones, en
caso de ser necesario, también requerira un informe al area solicitante respecto de los hechos materia de la
inconformidad y al cual se debera acompafiar la documentacion soporte. Dicho informe debera ser rendido
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la solicitud correspondiente. La Contraloria,
dentro de un plazo que no excedera de cinco dias habiles siguientes a la recepcion del informe emitira un
dictamen que contenga su opinion respecto de los hechos materia de la inconformidad. Dicho dictamen se
presentara a la Comisién a fin de que resuelva lo procedente.

ARTICULO 152. SUSPENSION EN CASO DE INCONFORMIDAD.

Al conocer de una inconformidad la Contraloria podra suspender el procedimiento de contratacién en caso
de que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de este Acuerdo y demas aplicables,
o bien, si de continuarse el procedimiento de contratacion, pudieran producirse dafios o perjuicios al Tribunal.

El promovente de una inconformidad podra solicitar la suspensiéon, misma que se otorgara siempre y
cuando no se cause perjuicio al interés general ni se contravengan disposiciones de orden publico.

Cuando el inconforme sea quien solicite la suspension, la Contraloria podréa exigir que se otorgue fianza
por el monto que fije ésta, tomando en cuenta los posibles dafios y perjuicios que pudiera causar al Tribunal
o al tercero perjudicado, quien a su vez podra otorgar contrafianza por el mismo monto de la fianza, en cuyo
caso quedara sin efectos la suspension.

ARTICULO 153. RESOLUCION DE LA INCONFORMIDAD.

La resoluciéon que emita la Comision, respecto de la inconformidad presentada, tendr& por objeto resolver
sobre la validez de los actos impugnados, y en su caso, determinar las medidas conducentes para la
regularizacion o reposicion del procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad que proceda respecto de los
servidores publicos que hayan intervenido. La resolucién que se emita sera inatacable.

ARTICULO 154. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISION ADMINISTRATIVA.

Las resoluciones definitivas recaidas a los procedimientos de rescisiéon administrativa e
impedimento para contratar establecidos en los articulos 78 y 140 del presente Acuerdo General,
podran ser impugnadas mediante el recurso de revision administrativa, el cual se interpondra por
escrito, sefalando:

l. Nombre del recurrente o de quien promueve en su nombre, acompafando la
documentacion necesaria para acreditar su personeria.

Cuando quien promueva a nombre del recurrente afirme tener reconocida su
representacion en el procedimiento de contratacion del que emane la resolucién recurrida,
le serd admitida siempre que precise las constancias respectivas.

Il. Domicilio para oir y recibir notificaciones.

Il. Identificar la resolucién que impugna y sefialar detalladamente los agravios que le causan.
V. Ofrecer y aportar las pruebas que estime pertinentes.

V. Firma del promovente.

ARTICULO 155. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE REVISION ADMINISTRATIVA.

El recurso de revision se interpondra dentro del plazo de cuatro dias habiles, contados a partir de
la notificacion de la resolucidn que se pretenda impugnar, por conducto de la presidencia del Comité.

La interposicion del recurso ante un érgano o area diferente al sefialado en el parrafo anterior, no
interrumpiré el plazo de presentacion.

La tramitacion del recurso se seguira conforme a las siguientes reglas:

l. Dentro de los cinco dias siguientes a la recepcién del escrito del recurso de revision, la
presidencia del Comité ordenard la integracion del expediente.

Il. La presidencia del Comité podra mandar requerir al promovente para que aclare alguna
irregularidad en el escrito de interposicion; cuando haya omitido alguno de los requisitos
que establece el articulo 154 de este Acuerdo; no se hubiere acompafado, en su caso, el
documento que acredite la personeria o éste resulte insuficiente; o cuando existan
circunstancias que a juicio de la presidencia del Comité deban subsanarse o precisarse.
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De no subsanar las deficiencias, irregularidades u omisiones sefialadas en el parrafo
anterior dentro del plazo de tres dias siguientes al requerimiento, se perdera el derecho
para hacerlo y se continuara con el tramite respectivo.

Cuando el recurso se presente fuera de plazo o no se acredite la personeria de quien
promueva a nombre del recurrente, la presidencia del Comité sometera a consideracion de
la Comisién el desechamiento del recurso.

M. Una vez integrado el expediente, sera remitido al Area Juridica, quien dentro de los diez
dias siguientes a su recepcion, procedera a elaborar una opinién, debidamente fundada y
motivada, sobre los agravios expuestos y las pruebas ofrecidas por el recurrente;
realizado lo anterior, devolvera el expediente y la opinién a la presidencia del Comité para
que, dentro de las veinticuatro horas siguientes, remita las constancias a la Comision.

V. Recibidas las constancias, la Comision emitira la resoluciéon correspondiente, misma que
podra confirmar, modificar o revocar la resolucion recurrida.

V. Las resoluciones que emita la Comision seran definitivas e inatacables, en términos de lo
dispuesto por los articulos 99, péarrafo décimo y 100, parrafo noveno, ambos de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO 156. SUSPENSION

La interposiciéon del recurso de revision suspendera la ejecucion de la resoluciéon impugnada.
[Adicionado mediante Acuerdo 105/S4(21-1V-2015)]

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrard en vigor a partir del primero de enero de dos mil once, debiéndose
publicar con anticipacion en el Diario Oficial de la Federacion.

SEGUNDO. Se abroga el acuerdo que ratifica el acuerdo general que establece las bases para que en el
Poder Judicial de la Federacion las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestacion de servicios,
obra publica y los servicios relacionados con la misma se ajusten a los criterios contemplados en el articulo
134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el acuerdo especifico de la Comision de
Administracion del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, que determina las instancias y
servidores publicos facultados para aplicar las disposiciones del Acuerdo General; y se derogan las
disposiciones del Tribunal que se opongan a lo dispuesto al presente Acuerdo.

TERCERQO. Los procedimientos de adjudicacion regulados en el presente Acuerdo que se hayan iniciado
con anterioridad a su entrada en vigor, se regiran por la normativa vigente al momento de su inicio.

EL SUSCRITO, MAESTRO DIEGO GUTIERREZ MORALES, SECRETARIO DE LA COMISION DE ADMINISTRACION
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 50, FRACCION VIIl, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CITADO ORGANO JURISDICCIONAL,
CERTIFICA: Que el presente documento en 71 fojas Utiles, incluyendo la presente, corresponde al ACUERDO
GENERAL QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES,
PRESTACION DE SERVICIOS, OBRA PUBLICA Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, aprobados por la Comision de Administracion mediante
acuerdo 381/S12(8-XI11-2010), emitido en la Décima Segunda Sesion Ordinaria de 2010 que obra en los
archivos de la Secretaria Administrativa. DOY FE.- México, Distrito Federal, 14 de diciembre de 2010.-
El Secretario de la Comision de Administracién del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion,
Diego Gutiérrez Morales.- Rubrica.

TRANSITORIOS A LA MODIFICACION DEL ACUERDO, APROBADO POR LA COMISION DE ADMINISTRACION,
MEDIANTE ACUERDO 149/S6(11-VI-2013), EMITIDO EL 11 DE JUNIO DE 2013.

PRIMERO. La presente modificaciéon entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en la pagina de
Intranet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion; en consecuencia, se instruye al
Coordinador de Asuntos Juridicos para que realice su publicacion y, la difunda mediante circulares a todas
las areas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion a partir de su entrada en vigencia.

SEGUNDO. Para su mayor difusién publiquese en la pagina de Internet del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federacién y en el Diario Oficial de la Federacion.

TERCERO. Se instruye a la Secretaria de la Comisién de Administracion para que certifique la propuesta
de modificacion y se remita a la Coordinacion de Asuntos Juridicos para su publicacién.
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CUARTO. Se derogan aquellas disposiciones que contravengan al presente Acuerdo.

EL SUSCRITO, LICENCIADO JORGE ENRIQUE MATA GOMEZ SECRETARIO DE LA COMISION DE
ADMINISTRACION DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, CON FUNDAMENTO EN
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 50, FRACCION VI, DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CITADO ORGANO
JURISDICCIONAL. CERTIFICA Que el presente documento en 55 fojas incluyendo la presente, corresponde a
las modificaciones a los articulos 2, 73, 75 y 89 del “Acuerdo General que regula los procedimientos de
adquisicion, arrendamiento de bienes muebles, prestacion de servicios, obra publica y los servicios
relacionados con la misma del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion”, aprobadas por
la Comision de Administracion mediante acuerdo 333/S12(10-XII-2013), que obra en los archivos de la
Coordinacién de Asuntos Juridicos. Doy fe.- México, Distrito Federal, 18 de diciembre de 2013- El Secretario
de la Comision de Administracién del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, licenciado Jorge
Enrique Mata GOmez.- Rubrica.

TRANSITORIOS A LA MODIFICACION DEL ACUERDO GENERAL QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE
ADQUISICION, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, PRESTACION DE SERVICIOS, OBRA PUBLICA Y LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION, APROBADO POR LA COMISION DE ADMINISTRACION, MEDIANTE ACUERDO 110/S4(29-1V-2014),
EMITIDO EL 29 DE ABRIL DE 2014.

PRIMERO. La Comisién de Administracién aprueba las modificaciones y adiciones del Acuerdo General
que regula los Procedimientos de Adquisicion, Arrendamiento de Bienes Muebles, Prestacion de Servicios,
Obra Publica y los Servicios relacionados con la misma, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion.

SEGUNDO. Se derogan aquellas disposiciones que contravengan al presente acuerdo.

TERCERO. Las presentes modificaciones y adiciones entraran en vigor al dia siguiente de su publicacién
en el Diario Oficial de la Federacion.

CUARTO. Para su mayor difusién, publiquese en la pagina Intranet e Internet del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federacion.

TRANSITORIOS A LA MODIFICACION DEL ACUERDO GENERAL QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE
ADQUISICION, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, PRESTACION DE SERVICIOS, OBRA PUBLICA Y LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION, APROBADO POR LA COMISION DE ADMINISTRACION, MEDIANTE ACUERDO 105/S4(21-1V-2015),
EMITIDO EL 21 DE ABRIL DE 2015.

PRIMERO. La Comisién de Administracién aprueba las modificaciones y adiciones del Acuerdo General
que regula los Procedimientos de Adquisicion, Arrendamiento de Bienes Muebles, Prestacion de Servicios,
Obra Publica y los Servicios relacionados con la misma, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federacion.

SEGUNDO. Se derogan aquellas disposiciones que contravengan al presente acuerdo.

TERCERQO. Las presentes modificaciones y adiciones entraran en vigor al dia siguiente de su publicacién
en la pagina de Intranet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion.

CUARTO. Para su mayor difusion, publiquese en la pagina el Diario Oficial de la Federacion y en la pagina
de Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion.

EL SUSCRITO, LICENCIADO JORGE ENRIQUE MATA GOMEZ SECRETARIO DE LA COMISION DE
ADMINISTRACION DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, CON FUNDAMENTO
EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 50, FRACCION VIil, DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CITADO ORGANO
JURISDICCIONAL.

CERTIFICA

Que el presente documento en 52 fojas, corresponde al Acuerdo General que regula los
Procedimientos de Adquisicidon, Arrendamiento de Bienes Muebles, Prestacion de Servicios, Obra
Publica y los Servicios relacionados con la misma, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacion, aprobados por la Comision de Administracion mediante acuerdo 105/S4(21-1V-2015), emitido
en la Cuarta Sesién Ordinaria de 2015, que obra en los archivos de la Coordinaciéon de Asuntos Juridicos.
DOY FE.

México, Distrito Federal, 19 de mayo de 2015.- El Secretario de la Comisién de Administracion del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federacion, Jorge Enrique Mata Gomez.- Rubrica.
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